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FORORD 
Denne rapporten er tredje og siste rapport i følgeevaluering av hovedprosjektet "Helhetlige 
helsetjenester i Midtre Namdal samkommune, Osen kommune og Flatanger kommune". 
Hovedprosjektet går fram til sommeren 2013. De to første rapportene: Delrapport 1: 
Resultater ved innføringstidspunkt for Samhandlingsreformen, etter ett år av 
prosjektperioden (Næss, 2012a). Delrapport 2: Ambulerende, tverrfaglig team demens 
Evaluering 9 mnd etter oppstart (Næss, 2012b). 
Følgeevalueringen er bestilt av prosjektgruppa, ved prosjektleder Eva Fiskum. Sammen med 
administrasjonssjef i Midtre Namdal samkommune, Tor Brenne, har hun vært 
kontaktpersoner for prosjektleder for følgeevalueringen. 
Følgeevalueringen har vært finansiert av strategiske midler i HiNT; Namdalsmidler.  
HiNT legger vekt på at egen FoU-aktivitet skal bidra til utvikling i samfunns- og næringsliv, 
samtidig med at det skal styrke egne utdanninger. Dette prosjektet har kunnet bidra til 
begge deler. HiNT har en partnerskapsavtale med kommunene i Namdal.  
Samhandlingsreformen er valgt ut som ett fokus for det konkrete samarbeidet. 
Prosjektleder for følgeevalueringen har vært høgskolelektor Grethe Bøgh Næss. 
Førsteamanuensis Ingela Enmarker har vært veileder og vurdert rapporten. 
Førsteamanuensis Sigrid Nakrem, HiST, har i tillegg fagfellevurdert rapporten og kommet 
med nyttige innspill, spesielt i forhold til tydelighet på teorikapitlet og bedre beskrivelser av 
metode. Disse forholdene er innarbeidet i endelig rapport. 
 
 
Namsos, 1. mars 2013 
 
 
Grethe Bøgh Næss 
prosjektleder 
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SAMMENDRAG 
Dette er sluttrapport for følgeforskningen på det treårige prosjektet "Helhetlige helsetjenester i 
Midtre Namdal", som har vært et prosjekt for å forberede og implementere samhandlingsreformen i 
Midtre Namdal samkommune (Namsos, Overhalla, Fosnes og Namdalseid) og Osen kommune og 
Flatanger kommune.  
Prosjektet har bestått av 10 underprosjekter, og har hatt følgende hovedmål: 
 Utvikle en helhetlig modell for en bedre helsetjeneste for innbyggerne i Midtre Namdal med 
fokus på framtidige utfordringer, samarbeid, kvalitetsheving og god samfunnsøkonomisk 
struktur 
 Etablere nye samkommunale tjenester som skal øke det forebyggende arbeidet, bedre 
pasientforløp og sikre tidlig intervensjon 
 Planlegge og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal i nært samarbeid med 
helseforetaket og nabokommunene i Namdalen 
 Utvikle og drifte et felles kvalitetssikrings- og internkontrollsystem 
 Dokumentere og formidle erfaringer og resultater fra arbeidet med samhandlingsreformen i 
Midtre Namdal 
 
Følgeevalueringsprosjektet har fulgt prosjektet i perioden høsten 2011 til januar 2013. Den 
overordnede problemstillingen har vært å belyse hvordan implementering av samhandlingsreformen 
skjer i Midtre Namdal og hvilke konsekvenser den får for organisering av felles helsetjenester. 
Spørsmålsstillinger og målområder som var ønsket belyst: 
 Hvilken grad og hvordan sentral policy formulert i samhandlingsreformen knyttet til 
pasientrettede tiltak før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse implementeres 
lokalt. Det skal spesielt ses på hvordan interkommunale tiltak brukes for å løse 
utfordringene i forhold til planlegging og etablering av lokalmedisinsk senter 
 Hvordan utvikler samarbeidet mellom de 6 kommunene seg? Hva fremmer og hva 
hemmer arbeidet? Forskjeller mellom kommunene. 
 Måloppnåelse beskrevet i prosjektbeskrivelsen, med tilhørende underprosjekter for 
samhandlingsprosjektet i Midtre Namdal. Spesielt vurdere målsettingene om 
o politisk involvering og forankring 
o bred deltakelse av helsepersonell 
o brukermedvirkning 
o samarbeid med andre kommuner og regioner utenfor Midtre Namdal og med 
samarbeidsinstanser som Helse Nord-Trøndelag og Namdal Rehabilitering 
 Hvordan arbeider prosjektet med kvalitetsheving og kvalitetssikring og hvordan 
dokumenteres dette 
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I tillegg skulle følgeevalueringen spesielt følge utprøvingen av Ambulant team demens, som 
ett eksempel på interkommunalt tjenestetilbud. 
Resultatene kan oppsummeres slik: 
 Prosjektet har hatt stor betydning for kommunene i deres arbeid med innføring av 
samhandlingsreformen. Deltakelse i prosjektet har gjort kommunene i stand til å forstå 
utfordringsbildet for sin kommune og hvilke strategier og tiltak som kreves for å møte 
utfordringene.  
 Kommunenes valg av strategier, for å ivareta kommunens utfordringsbilde som resultat av 
samhandlingsreformen, påvirkes av tidligere erfaring med å løse lignende situasjoner, 
geografi og økonomi (ressurser og rammebetingelser) 
 De mange arenaer som er etablert har vært viktig for utvikling av samhandling rundt 
konkrete oppgaver. Ambulerende team "Riktigere legemiddelbruk" og 
"Kompetanseutvikling" trekkes spesielt fram som konkrete suksesser. Flere av 
underprosjektene er ikke kommet så langt at en kan si noe om effekt.  
 Kommunene mener prosjektet har hatt betydning for utvikling av helhetlige helsetjenester 
(beredskap), selv om en ikke er kommet i mål.  
 Samhandling om konkrete tjenestetilbud er økt, men utviklingen har gått mot mer 
differensiering i samhandling om tjenester. Kommunene har tro på framtidig samhandling for 
å utvikle bærekraftig helsetjeneste. 
 Brukermedvirkningen i underprosjektene oppleves å ha vært god. Å være 
brukerrepresentant i prosjektgruppen er krevende.  
 Politikerne har vært prisgitt informasjon fra prosjektledelse og helseledere og har tatt en 
passiv rolle i forhold til samhandlingsreformen, særlig i tidlig fase.  
 De største utfordringene har vært av prosessmessig karakter: Manglende avklaringer i tidlig 
fase om mål, forpliktelser og forventninger, manglende beredskap i å håndtere ulikhet i 
størrelse og behov og for liten bevissthet på betydningen av en åpen kommunikasjon, preget 
av likeverdighet der alle opplever å bli sett og hørt.  
 Det er svært viktig at kommunene opplever merverdi ved nye fellestiltak.  Aksept for 
forskjellighet og muligheter for differensiering i samhandlingstiltak oppleves sentralt.  
 Det er utfordrende organisatorisk å fungere som et prosjekt mellom kommune – 
samkommune og håndtere beslutningslinjene; hvem beslutter hva – hvor 
 I utvikling av nye samhandlingstiltak/tjenester bør kontinuerlig kompetanseutvikling være et 
vesentlig aspekt for å sikre bærekraftig helsetjeneste i et samfunn i endring 
 Kommunene/samkommunen må vurdere hvordan koordinering og ledelse av felles 
samhandlingstiltak etter prosjektperioden skal ivaretas. 
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ENGLISH SUMMARY 
This is the final report for follow-up research on the three-year project «Holistic healthcare 
in Middle Namdal», which has been a project to prepare and implement Interaction Reform 
in Middle Namdal intermunicipality (Namsos, Overhalla, Fosnes and Namdalseid) and Osen 
municipality and Flatanger municipality. 
The project consisted of 10 sub-projects, and has had the following main aims: 
 Develop a comprehensive model for better health services for residents of the 
Middle Namdal intermunicipality, focusing on future challenges, teamwork, quality 
improvement and good economic structure 
 Establish new intermunicipal services, to increase prevention, improving patient care 
pathways and ensure early intervention 
 Plan and implement Interaction Reform in Middle Namdal intermunicipality, in close 
collaboration with the Health Enterprise (Helse Nord-Trøndelag; hospital services) 
and the neighboring municipalities in Namdalen 
 Develop and operate a joint quality assurance and international control system 
 Document and disseminate experiences and results from implementation of the 
Interaction Reform in Middle Namdal intermunicipality 
This follow-up research project followed the main project during the period autumn 2011 to 
January 2013. The overaching problem has been to elucidate how the implementation of the 
Interaction Reform happens in Middle Namdal intermunicipality, and which consequences 
this has for the organization of public health services. Questions and target areas wanted 
elucidated: 
 In which extent and how the central policy formulated in the Interaction Reform, 
related to patient-oriented actions before, instead of, and after hospitalization, is 
implemented locally. Special focus should be how intermunicipal actions could solve 
challenges related to establishment of local medical center 
 How does interaction and cooperation between the six municipalities develop? What 
encourages and discourages such interaction? Differences between municipalities? 
 Achievment of aims in the project? Especially concider: 
o Political involvement and anchoring 
o Broad participation by health personnel 
o User participation 
o Cooperation with other municipalities and regions outside the Middle Namdal 
intermunicipality, cooperation with other agencies, such as Nord-Trøndelag 
Health Enterprise (hospital services), and Namdal Rehabilitation Center 
 How the project develop quality assurance systems, and how these are documented 
The follow-up research has specially followed the sub-project: Ambulant Team Dementia, as 
one example of intermunicipal services. 
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The results can be summarized as follows:  
 
 The project has been of great importance for municipalities in their work with 
implementation of the Interaction Reform. Participation in the project has made 
municipalities able to understand the challenge image for its municipality, and the 
strategies and actions required to meet the challenges 
 Municipalities´ choice of strategies to handle their challenge image, as a result of the 
Interaction Reform, is influenced by previous experience in solving similar situations, 
geography and economics (resources and framework) 
 The many venues that are established has been important for the development of 
interaction on specific tasks. Ambulatory team “Fairer drug use” and sub-project 
“Competence”, are voted as concrete successes. Several of the sub-projects have 
limited progress, so it is too early to evaluate effects of actions 
 Municipalities believe the project has had an impact on the development of 
comprehensive health care services (emergency), although the goal is not reached 
 Collaboration on specific services is increased, but the trend has been towards more 
differentiation in interaction of services. Municipalities have faith in future 
interaction, to develop sustainable health system 
 User participation in the project is perceived to have been good. Being user 
representative in the project is demanding 
 Politicians have been reliant on information from project management and health 
leaders, and have taken a passive role in relation to the Interaction Reform, 
particulary in the early stages 
 The main challenges have been of process related nature: Lack of clarifications of 
aims, commitments and expectations, lack of preparedness in dealing with inequality 
in size and needs, and too little awareness of the importance of open 
communication, characterized by equality, where all the participants being seen and 
heard 
 Municipalities have to experience value by new joint initiatives. Acceptance of 
diversity, and opportunities for differentiation in which interaction actions/health 
services the municipality want to join, is valued important 
 It is organizational challenging to run a project including both the municipality and 
the intermunicipality; dealing with decision lines – who decides what – how 
 In developing new interaction actions/services, continually competence should be an 
essential aspect, to ensure sustainable health care systems in a changing society 
 Municipalities/intermunicipality has to consider how the coordination and 
management of joint interaction actions shall be efficient and ensured, after the 
project period 
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DEL 1 
 
1. INTRODUKSJON 
Samhandlingsreformen (St.meld. nr 47 (2008-2009)) trådte i kraft 01.01.2012. Planlegging av 
reformen pågikk i kommuner og helseforetak parallelt med behandling i regjering og 
Storting. Reformen er fulgt opp med ny lov om folkehelsearbeid og ny lov om kommunale 
helse – og omsorgstjenester. Kommunene har fått økt ansvar for folkehelsearbeid og 
helsetjenester for befolkningen før, i stedet for og etter sykehusbehandling.   
 
1.1 Bakgrunn 
Midtre Namdal samkommune (MNS: Namsos, Fosnes, Overhalla og Namdalseid), sammen 
med kommunene Flatanger og Osen, startet høsten 2010 et felles prosjekt for å planlegge og 
implementere reformen. Prosjektet avsluttes sommeren 2013. Prosjektet har hatt egen 
prosjektleder.  
Formål med prosjektet (Midtre Namdal samkommune, 2010): 
 
 
Hovedprosjektet har bestått av 10 underprosjekter (UP 1-10), under fire overskrifter: 
Utvikling av nye samkommunale tjenester, Pre- og posthospitale tjenester, 
Utviklingsområder, Forskning, dokumentasjon og formidling. Hvert underprosjekt har hatt 
arbeidsgrupper, sammensatt av ansatte fra deltakende kommuner, og som har hatt ansvar 
for konkretisering og framdrift i prosjektene.  
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Tabell 1.  Etablerte underprosjekter knyttet til samhandlingsprosjektet “Helhetlige helsetjenester i Midtre 
Namdal” 
 
Nr Fokus i underprosjektet 
UP-1 Felles legetjenester i Midtre-Namdal samkommune 
UP-2 Ambulerende team demens 
UP-3 Pasientkoordinator / pasientforløp 
UP-4 Ambulerende team “riktigere legemiddelbruk” 
UP-5 Modellutprøving kommunepsykolog for barn og unge 
UP-6 Kompetanseutvikling 
UP-7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer 
UP-8 “Akuttplasser” i sykeheim 
UP-9 eHelse (IT, velferdsteknologi, Telemedisin) 
UP-10 Frisklivstilbud (helsefremmende og forebyggende arbeid) 
 
UP 5 har ikke kommet i gang, da man i prosjektperioden ikke har lykkes med å rekruttere 
kommunepsykolog. Varighet av underprosjektene har variert. 
 
Prosjektet har hatt finansiering fra helsedirektoratet. Prosjektet er forankret i 
samkommunen gjennom en politisk oppnevnt og sammensatt komité for helse, barn og 
velferd, som styringsgruppe for prosjektet. Det er opprettet en prosjektgruppe, som skal ha 
ansvar for planarbeidet og iverksetting av tiltak. Sentralt i denne gruppen er helse- og 
omsorgssjefene i alle seks kommuner. Både administrativ og faglig ledelse i Midtre Namdal 
samkommune er representert, i tillegg til at brukerrepresentanter og 
fagforeningsrepresentanter inngår i prosjektgruppen. Helse Nord-Trøndelag HF er 
representert både i prosjektgruppen og i flere av underprosjektene. (Midtre Namdal 
samkommune, 2010). 
1.2 Formål 
Formålet med følgeevalueringen var å øke kunnskapen om resultater av interkommunalt 
samarbeid om planlegging og implementering av samhandlingsreformen gjennom å studere 
Midtre Namdal som case (Midtre Namdal samkommune– HiNT, 2011b). Følgeevalueringen 
har fulgt prosjektet fra august 2011 til februar 2013.  
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Den overordnede problemstillingen i følgeevalueringen har vært å belyse hvordan 
implementeringen av samhandlingsreformen skjer i Midtre Namdal og hvilke konsekvenser 
den får for organisering av felles helsetjenester. Spørsmålsstillinger og målområder som var 
ønsket belyst: 
 Hvilken grad og hvordan sentral policy formulert i samhandlingsreformen knyttet til 
pasientrettede tiltak før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse implementeres 
lokalt. Det skal spesielt ses på hvordan interkommunale tiltak brukes for å løse 
utfordringene i forhold til planlegging og etablering av lokalmedisinsk senter 
 Hvordan utvikler samarbeidet mellom de 6 kommunene seg? Hva fremmer og hva 
hemmer arbeidet? Forskjeller mellom kommunene. 
 Måloppnåelse beskrevet i prosjektbeskrivelsen, med tilhørende underprosjekter for 
samhandlingsprosjektet i Midtre Namdal. Spesielt vurdere målsettingene om 
o politisk involvering og forankring 
o bred deltakelse av helsepersonell 
o brukermedvirkning 
o samarbeid med andre kommuner og regioner utenfor Midtre Namdal og med 
samarbeidsinstanser som Helse Nord-Trøndelag og Namdal Rehabilitering 
 Hvordan arbeider prosjektet med kvalitetsheving og kvalitetssikring og hvordan 
dokumenteres dette 
 
I tillegg skulle følgeevalueringen spesielt følge utprøvingen av Ambulant team demens (UP 
2), som ett eksempel på interkommunalt tjenestetilbud. 
 
1.3 Fokus i følgeevalueringen  
 Følgeprosjektet startet 1. august 2011, 10 mnd etter at hovedprosjektet startet. Formålet 
med følgeevalueringen har vært styrende for fokus. Samtidig er hensikten med 
følgeevaluering å fange opp hva som skjer underveis, for å løfte fram problemstillinger som 
kan ha betydning for å lykkes med prosjektet. Metodevalg er derfor utviklet underveis i 
prosjektet.  
 
Følgeevalueringen har ikke fulgt hvert enkelt underprosjekt. Skriftlige rapporter fra 
underprosjektene har dannet en kunnskapsbakgrunn i evalueringen av hovedprosjektet. Ett 
unntak er UP 2 Ambulerende team som ble fulgt tett av følgeevalueringen. 
 
Følgeevalueringen har hatt ulike fokus i ulike tidsfaser. 
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Tabell 2. Oversikt over følgeevaluering og fokus 
 
Tidspunkt Datakilde Fokus 
Høst 2011:  Fokusgruppe hver enkelt 
kommune, bred 
representasjon  
Fokusgruppe med 
brukerrepresentantene 
Samtale med 
prosjektleder 
Samtale med 
psientkoordinator 
 
Baseline 
Erfaringer med første år av prosjektet: 
Vurderinger av kommunens sterke sider og 
utfordringer for å ivareta 
samhandlingsreformens intensjoner  
Tidligere samhandling og erfaring med den 
Erfaringer fra deltakelse i prosjektets 
første år, inkludert samhandling 
Forventninger/gode råd til prosjektets 
fortsettelse.   
Næss (2012 a). Resultater ved 
innføringstidspunkt for 
samhandlingsreformen, etter ett år av 
prosjektperioden 
Høst 2011 –  
vår 2012 
Samtaler med 
demensteam 
Spørreskjema til fastleger 
Spørreskjema til 
helseledere 
Spørreskjema til 
demenskontakter 
Evaluering av tverrfaglig team demens 
Næss (2012 b). Ambulerende tverrfaglig 
team demens. Evaluering 9 mnd etter 
oppstart. 
Høst 2012- 
januar 2013 
Spørreskjema til 
kommunene 
Samtale med 
prosjektleder 
Samtale med 
samhandlingsansvarlig i 
HNT 
Fokusgrupper med 
ansatterepresentanter, 
med brukerrepresentanter 
og med helselederne 
Fokusgruppe med 
styringsgruppe for 
prosjektet: Komité for 
helse, barn og velferd i 
samkommunen 
Sluttfase. Fokus på hovedmålsettinger for 
prosjektet og måloppnåelse 
Sluttrapport 
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Følgeevalueringen har fulgt møtene i prosjektgruppa fram til januar 2013.   
Følgeforskningen har prøvd å følge sentrale aktører i prosjektet, jf tabell 2. Det vil alltid være 
andre man kunne ha spurt, og som kunne ha bidradd til et rikere datamateriale.  
 
Ideelt sett starter følgeevaluering samtidig med at prosjektet som skal følges starter, slik at 
en får laget en "baseline" (utgangsdata) ved prosjektets start. Da vil en ha et utgangspunkt å 
"måle" endringer fra. I første fase i følgeevalueringen er det laget en baseline, sett 
retrospektivt fra kommunenes side, ett år etter oppstart.  
 
Mens de to første rapportene fra følgeevalueringen tok opp problemstillinger knyttet til 
prosjekt og prosesser underveis, tar sluttrapporten utgangspunkt i hovedmålene for 
prosjektet "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal, Osen kommune og Flatanger 
kommune. Er målene med prosjektet nådd, og hva sier deltakerne om hva prosjektet har 
bidradd med for å utvikle en bærekraftig, kvalitetsmessig god og en framtidsrettet 
helsetjeneste for innbyggerne i de seks kommunene?     
 
Som teoretisk bakgrunn i denne sluttrapporten er det valgt å ta med stoff fra første rapport i 
følgeevalueringsprosjektet. Sentralt er samhandlingsreformen og beskrivelse av 
utfordringsbildet, sett fra kommunenes synsvinkel (Næss, 2012a). I første fase av 
følgeevalueringsprosjektet ble det også gjort en systematisk litteraturstudie for å finne 
suksesskriterier for vellykket langvarig samhandling (Næss, 2012a). Disse er presentert i 
kapittel 2 og blir brukt som utgangspunkt for analyse av måloppnåelse av samhandling i 
kapittel 5. 
 
Rapporten er delt inn i tre deler. Del 1 består av Introduksjon, teorikapittel (Samhandling) og 
Metode. I kapittel 4 og 5 utgjør del 2, der resultater presenteres og diskuteres samlet, opp 
mot sentrale målsetninger i prosjektet. I del 3 (kapittel 6) ser en prosjektet i lys av framtid og 
veien videre. 
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2. Samhandlingsreformen 
Dagens og framtidas helse- og omsorgsutfordringer har stått i fokus for gjennomføring av en 
samhandlingsreform (St.meld. nr. 47, 2009-2009). Hovedutfordringene er knyttet både til et 
pasientperspektiv og et samfunnsperspektiv. Samhandling skal bidra til bedre kvalitet på 
tjenestetilbudet for pasientene, og ressursene skal brukes mer effektivt enn i dag.1 
Samhandlingsreformen er en "retningsreform" som sier noe om hva en ønsker å oppnå, men 
er lite konkret på krav til tjenestene. 
Samhandlingsreformen ble innført fra 01.01.2012, men med senere innføringsdato for 
enkelte tjenester, bl.a. Ø-hjelpsfunksjon (2016). 
2.1. Sentral  policy i Samhandlingsreformen 
Reformen skal sikre 
 en bærekraftig helsetjeneste 
 et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud 
 en helsetjeneste av god kvalitet 
 og med høy pasientsikkerhet 
 og tilpasset den enkelte bruker 
 
Det skal legges økt vekt på 
 helsefremmende og forebyggende tiltak 
 på habilitering og rehabilitering 
 på økt brukerinnflytelse 
 på avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner 
og sykehus 
 den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes 
 spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles 
 
Målet er å utvikle "den gylne sone" mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten gjennom samhandling, slik at pasientene opplever et sømløst 
behandlingsforløp og en koordinert helsetjeneste (Helsedirektoratet 2011). Intensjonen er at 
mer kan gjøres i primærhelsetjenesten ("før – i stedet for – etter").  
                                                          
1 "Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et 
felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte." (St.meld. 
nr. 47, 2008-2009) 
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Lov om folkehelsearbeid og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som begge 
trådte i kraft 01.01.2012, vil sammen med ny omsorgsplan (høringsutkast) være juridiske 
verktøy for å realisere målene i Samhandlingsreformen.  Revidert forskrift om 
fastlegeordningen, som har vært på høring, har intensjon om å bidra i samme retning. 
Folkehelse skal ha mye større fokus og være et anliggende for alle virksomhetsområder i 
kommunen, ikke kun være helsevesenets ansvar. Dette betinger også samhandling mellom 
etater internt i kommunene, ikke bare mellom kommuner og mellom kommuner og 
spesialisthelsetjenesten. 
Det legges til rette for andre virkemidler: faglige (bla. økt vekt på nasjonale veiledere og 
beskrivelser, økt vekt på forskning), organisatoriske (bl.a. arenaer for dialog og samarbeid, 
forankret i forpliktende avtaler, standardiserte IKT-verktøy), økonomiske. De økonomiske 
virkemidlene skal understøtte målene om bedre arbeidsfordeling, gode pasientforløp og 
kostnadseffektive løsninger og innebærer kommunalt betalingsansvar i forhold til definert 
utskrivningsklare pasienter og kommunalt ansvar for døgnbasert Ø-hjelpsfunksjon (fra 2016). 
Finansiering av dette legges inn i kommunenes rammetilskudd. 
2.2..  Utfordrings – og ressursbildet sett fra kommunene i Midtre 
 Namdal 
Fire av kommunene som har deltatt i prosjektet utgjør Midtre Namdal samkommune: Fosnes 
(683), Namsos (12.705), Namdalseid (1.714) og Overhalla (3.529). Midtre Namdal 
Samkommune (09.09.09) er en egen juridisk enhet opprettet etter Lov om forsøk i offentlig 
forvaltning og organiserer tjenester for kommunene. Flere tjenesteområder er lagt under 
samkommunen, men innenfor helse er det hittil kun kommuneoverlege (inkl legevakt) som 
er lagt felles.  Samkommunen er tillagt planleggings- og implementeringsansvar for 
samhandlingsreformen (Midtre Namdal 2010).   
I tillegg har Flatanger kommune (1.117) og Osen kommune (1.041), valgt å delta i prosjektet 
sammen med samkommunen. Flatanger samarbeider med samkommunen om flere 
tjenester, det siste er at kommunen sluttet seg til samarbeid om barnevernstjenester fra 
01.01.2012.  Osen sin hovedbegrunnelse for å gå inn i prosjektet var opplevd naturlig nærhet 
til sykehuset Namsos, og Osen deltar også i legevaktsamarbeidet i Midtre Namdal og er 
medlem i "Etterutdanningsnettverket for Namdalen" (EiNa). 
Kommunene har ansvar for å sikre bærekraftige helsetjenester for sine innbyggere, i tråd 
med samhandlingsreformens intensjoner. Det betyr at hver enkelt kommune må vurdere 
hvordan de skal kunne ivareta en forløpstenkning i tjenestetilbud, som omfatter alt fra 
folkehelse og forebygging, til de oppgavene som overføres fra spesialisthelsetjenestens til 
kommunehelsetjenestens ansvar (før og etter sykehus). Hva er den enkelte kommunes 
styrker og utfordringer for å planlegge en tjeneste for framtida? 
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I en tidlig fase av samhandlingsreformen, ble det snakket mye om "kritisk størrelse" på 
kommunene for å kunne ivareta et forsvarlig og samfunnsøkonomisk tjenestetilbud, etter 
overføring av mer ansvar og oppgaver til kommunene. I store deler av landet ville det 
betinge samhandling mellom flere kommuner. Etter hvert som reformen har blitt 
konkretisert og implementert, har ikke dette vært noe stort tema, forutsatt at 
tjenestetilbudet er faglig forsvarlig.  
I første samtale med kommunene (høsten 2011; Næss, 2012a) beskrev de hvordan de 
opplevde sine styrker og utfordringer for å kunne møte samhandlingsreformen. De minste 
kommunene (alle utenom Namsos) framhever sin styrke i det å være små: 
 God oversikt, mulighet for å fange opp personer med behov tidlig, god samhandling 
på tvers av etater i kommunen, noe som spesielt er positivt for å ivareta arbeid med 
folkehelse og forebyggingsperspektivet.  
 God oversikt gir muligheter for god differensiering i forhold til den enkeltes behov 
 Nærhet, korte avstander, også i beslutninger. Lite/ikke byråkrati 
 Fleksibilitet og engasjerte, endringsvillige medarbeidere (kultur for endring).  
 
De minste kommunene mener de i mange år har arbeidet i den retningen reformen 
viderefører, nemlig at kommunehelsetjenesten har måttet forholde seg til stadig mer 
komplekse oppgaver. Pasienter skrives ut tidligere enn før fra sykehus, og flere pasienter 
ønsker også å få et behandlingstilbud i heimen/nært heimen. Det har betydd at 
helsepersonell har måttet utvikle sin kompetanse, ut fra endrede behov. De har gode 
erfaringer med samhandling med sykehuset om f.eks. hospitering, for å kunne ivareta 
nye utfordringer.  
 
Namsos kommune legger stor vekt på de ressursene som ligger i kommunens omgivelser 
når de beskriver sine styrker (Nærhet til sykehus – samarbeid med sykehuset Namsos, 
Sykehusets lærings- mestringssenter – styrke i forhold til mestring og forebygging, 
Samarbeid med HiNT-EiNa - kompetansebygging, studentsamarbeid/utveksling og 
rekruttering, Gode kommunikasjoner – rekruttering, Frivillighet, stort engasjement). Av 
styrker i tjenestetilbudet vektlegger de Stort tverrfaglig miljø med kompetente ansatte, 
God/stabil fastlegeordning, Brukerkontor med forvaltningskompetanse, Ingen ventelister 
på praktisk bistand/kommunale omsorgstjenester, Høy satsing på forebyggende arbeid 
barn og unge.  
 
Alle kommunene har liten andel ufaglærte i stillingene. 
 
Når kommunene beskriver sine utfordringer, ser alle på rekruttering av fagpersonell som 
den største utfordringen framover. Også Namsos har de siste årene sett en utvikling med 
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færre søkere pr stillingsutlysning. Med det økte fokuset på folkehelse og forebygging, 
frykter Namsos kapasitetsutfordringer, særlig innen fysio- og ergoterapitjenesten. 
 
De minste kommunene ser utfordringer med sårbarhet fordi enkeltpersoner ivaretar 
spesielle faglige funksjoner (f.eks. kreftsykepleier), men er samtidig usikre på om en 
"sentralisering" av tjenester/kompetanse kan virke negativt inn på rekruttering av 
fagpersonell til egen kommune. 
 
Kommunene nevner noen grupper pasienter de som enkeltkommune ser utfordringer 
med å skaffe et forsvarlig tilbud til/ha kompetanse på: 
 "Komplekse pasientgrupper", konkretisert som lindrende behandling, yngre 
brukere, komplekse slagtilfeller (Namsos), akutt-kritisk syke (Namdalseid), behov 
for døgntilbud psykisk syke (Overhalla) 
 Personer med store omsorgs-ressursbehov: (f.eks grunnet utagerende atferd) 
(Fosnes, Namdalseid, Overhalla, Flatanger).  
 
I perioden fram til innføring av samhandlingsreformen, var usikkerhet en utfordring i seg 
selv.  Det var knyttet stor usikkerhet til økonomi, hvilke nye pasientgrupper skulle 
kommunen overta ansvar for, hvilken kompetanse skulle kommunene bygge opp. Flatanger 
har også kapasitetsutfordringer på institusjonsplasser.  
 
Oppsummert så er den store utfordringen for alle kommunene å sikre kompetanse og 
kapasitet for å ivareta innbyggernes behov for kommunale tjenestetilbud i et samfunn 
preget av endring. Rekruttering av fagpersonell er en nøkkelfaktor. Tjenestetilbudene må 
være robuste. Det vil si at en må redusere sårbarhet; avhengighet av enkeltpersoner. I dette 
prosjektet har en prøvd ut ulike tiltak som skal bistå kommunene i å bygge opp 
"infrastruktur" på ulike felt for å håndtere reformen, men ikke minst prøve ut konkrete 
fellestiltak for å sikre robuste og faglig forsvarlige tjenester til innbyggerne i Midtre Namdal. 
2.3  Samhandling som innovasjon 
I dette prosjektet skal samhandling mellom tjenestenivå sikre sammenhengende, helhetlige 
pasientforløp, og interkommunalt samarbeid skulle sikre et kommunalt tjenestetilbud som 
den enkelte kommune ikke greier å tilby alene. På den måten ønsker en å sikre robuste og 
faglig forsvarlige helsetjenestetilbud. Samtidig har det vært et mål at det skal skje 
kunnskapsutvikling i prosjektet.  
Det betyr at en skal utvikle nye tjenester, eller nye måter å utføre tjenester på, med mål om 
god kvalitet og med god samfunnsøkonomi; tjenesteinnovasjon. Det er mange måter å 
definere innovasjon på. Alle bygger på at innovasjoner er noe nytt (NOU:2011). Tradisjonelt 
har innovasjon vært assosiert med utvikling av produkter med profitt som mål. I de senere år 
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har innovasjon innen offentlig sektor fått stor oppmerksomhet, men da med mål om å gjøre 
tjenestetilbud kvalitativt bedre og/eller mer effektive (Finne 2007, NOU  2011:11, Pedersen 
2012). Det som er viktig å merke seg er at en ikke kun setter fokus på hva (resultatet; 
produktet eller tjenesten), men også hvordan (innovasjonsprosessen). I denne prosessen vil 
læring være sentralt, individuelt og kollektivt (van Wijngaarden 2006).  
I de siste årene er det vokst fram en tro på samhandling som et positivt virkemiddel for 
innovasjon i flere samfunnssammenhenger, organisert som nettverkssamarbeid og 
partnerskap2. Dette gjelder f.eks. innenfor og mellom næringsliv, utdanning og 
virkemiddelapparat, men også mellom offentlige tjenestetilbydere og andre.  
Mens en i tradisjonell produktinnovasjon tenker i fasene: Idégenerering – Prototypetesting – 
Implementering og Evaluering, så hevder Pedersen (2012) at det i offentlig tjenestesektor 
ikke mangler idéer. Fokus i tjenesteinnovasjon vil derfor bli implementeringen; hvordan 
idéene blir oversatt og mottatt – for å kunne erstatte de praksisene en allerede har. Det 
krever tro på det nye, sier hun, men samtidig åpenhet for kritiske kommentarer og 
motstand. Hvis en ikke tar denne dialogen på alvor, vil det bli vanskelig å etablere nye 
praksiser. 
Forskning viser at positive effekter ikke nødvendigvis kommer av seg selv, men ulike "grep" 
kan gjøre samhandlingen mer effektiv, målt etter hvilke mål en har for samhandlingen, eks. 
Carlsson, Sletterød (2011). Følgeforskningen har derfor søkt i litteratur for å finne forskning 
som beskriver suksessfaktorer for å lykkes med samhandling over tid, på tvers av 
organisasjoner, sektorer eller nivå. Disse suksessfaktorene danner utgangspunkt for 
analysene av samhandlingsprosjektet og utvikling av konkret samhandling gjennom 
prosjektet. 
Hva som sikrer gode samhandlingsprosesser og robuste innovasjonsprosesser har vært og er 
gjenstand for forskning de siste tiårene. På søk i vitenskapelige artikler, er det spesielt 
forskning fra USA som er dominerende. Etter søk i databasene Medline, Cinahl, Science 
Direct, ble det valgt ut fem artikler for å beskrive suksessfaktorer ved langvarige 
samhandlingsprosesser, på tvers av organisasjoner/kommuner, nivå. Selv om disse beskriver 
amerikanske/irske forhold, er temaet så generelt at jeg vurderer at resultatene kan 
overføres til en norsk samhandlingsvirkelighet (Casey 2008, Nelson m.fl 1999, Weiner m. fl. 
2000, Zuckerman m.fl. 1991, Zukovski m.fl.2001). Fra norske forhold har 
Telemarksforsknings rapport "Hvordan lykkes med interkommunalt samarbeid" (Sanda 
2001), på oppdrag fra KS, gitt nyttig informasjon. I de par siste årene er det også kommet 
                                                          
2 Casey (2008) sier at partnerskapet aktualiserer seg gjennom en relasjonell prosess, og karakteriseres ved at 
partnerne deler noen målsettinger, har felles formål, at det er gjensidig respekt og vilje til å forhandle og 
samarbeide, dele informasjon, samt etablere en felles beslutningsprosess. 
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rapporter som omhandler samhandlingsreformen og samhandling (Brataas og Furunes 2011, 
Skevik 2011, Similä og Bergh 2012).   
Artiklene har noe ulike fokus, men suksessfaktorene er gruppert i tre grupper. Noen av 
faktorene kunne ha fått plass under flere kategorier: 
Tabell 3. Suksesskriterier for langvarig, samhandling på tvers av organisasjoner (Næss, 2012a) 
Grunnleggende betingelser 
for å lykkes med langvarig 
samhandling 
Suksessfaktorer i selve 
samhandlingen 
Organisering/ledelse av 
samhandlingsprosesser 
 Felles 
forståelsesramme, 
felles mål 
 Oppfattelse av 
viktighet av 
samhandlingen-
/prosjektet 
 Evne til å endre fokus 
i samhandlingen, ut 
fra endringer i behov 
 Mestre ulikhet i 
størrelse og 
forskjellighet 
 At det som skjer i 
samhandlings-
prosjektet bringes 
"hjem" til egen 
organisasjon 
(forankring) 
 "Alliansene" må bli 
institusjonalisert (bli 
sett på som naturlig 
del av egen 
virksomhet) 
 Tillit og verdsetting 
av de andre 
 Kommunikasjon og 
interaksjon innen 
samhandlingsgruppa 
 Medlemmene må 
være informert 
 Likeverdighet og 
involvering i 
beslutningstaking 
(opplevelse av å bli 
hørt og sett - makt) 
 Mestre konflikt 
 Lederolle og 
gjennomførings-
ansvar 
 Sikre felles fokus, 
synliggjøre 
sammenhenger  
 Synlig, meningsfull 
framdrift 
 Møteplasser – 
administrative, 
politiske – faglige 
 Velg 
samarbeidsprosjekter 
der 
gevinstmulighetene 
synes åpenbare 
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3. METODE 
En evaluering kan ha ulike design og fokus. Sletterød (2012) bruker følgende modell for å 
synliggjøre dette:  
 
  
 
 
 
 
Figur 1: Design av følgeevaluering (Sletterød, 2012) 
Formålet med denne følgeevalueringen var både å ha et resultatorientert fokus og et 
utviklingsorientert fokus. Et viktig aspekt var læring, både i prosjektet og av prosjektet, 
gjennom kunnskap om resultater og utvikling i prosjektet.  
 
Rapportene som er presentert underveis (resultat - statisk) har stilt spørsmål om forhold av 
betydning for resultatutvikling (dynamisk). Samtidig la første delrapport vekt på 
gjennomføringsbetingelser (suksesskriterier ved samhandling) som igjen har betydning for 
prosessutvikling (dynamisk).  Det har fra prosjektledelsens side vært uttrykt ønske om mer 
kontinuerlig samhandling underveis, noe som kunne ha fått et enda mer dynamisk design, 
men det har av ulike grunner ikke latt seg gjennomføre. 
  
2.1 Dokumentanalyser 
Dokumentanalysen har gått i flere faser. Innledningsvis var hensikten å få kjennskap til 
grunnleggende kunnskap knyttet til prosjektet. Det mest sentrale dokumentet har vært 
St.meld. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Som juridiske verktøy for å kunne 
gjennomføre denne reformen har vi fått ny lov om folkehelsearbeid og ny lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester mm (begge fra 01.01.2012). I tillegg vil 
høringsutkastet til revidert fastlegeforskrift ha betydning for realisering av intensjonene i 
samhandlingsreformen.  Tenkningen i alle disse dokumentene vil bli innarbeidet i Nasjonal 
helse- og omsorgsplan (2011-2015).  Rapport fra underprosjektene (august 2011) sier noe 
om ståsted på det tidspunktet følgeprosjektet startet  og har også gitt verdifull innsikt. 
   EVALUERINGSFOKUS 
   Produkt  Prosess 
Statisk 
 
DESIGN 
 
Dynamisk 
Resultat Gjennom-
førings-
betingelsene 
Resultat-
utvikling 
Prosess-
utvikling 
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Utover i prosjektet har det blitt produsert en rekke dokumenter; rapporter fra 
underprosjektene, halvårige rapporter fra prosjektleder over status, og referat fra møter i 
prosjektgruppen. Alle disse har dannet bakgrunn for sluttrapporten. 
3.2. Fokusgrupper  
Det er i stor grad benyttet fokusgrupper for å få fram flest mulig aspekter rundt en del 
sentrale tema, med fokus på gruppenes, ikke på enkeltpersoners, synspunkt og erfaringer.  
"Fokusgrupper kan forstås som en forskningsmetode, hvor data produseres via 
gruppeinteraksjon omkring et emne som forskeren har bestemt" (Morgan, 1997:2, referert i 
Halkier 2001). Dette stiller krav til den som leder fokusgruppene om ikke å bli for 
dominerende i samtalen, men sørge for å sette i gang samtalen og få mest mulig informasjon 
rundt hvert emne (fokus) før en skifter emne. Det anbefales å være to for å kunne lede 
samtalen og notere underveis (moderatorfunksjon). 
Sammensetning av fokusgrupper må vurderes ut fra hvem man vurderer best kan gi svar på 
det en etterspør. Gruppen bør ikke være over 12 personer, da det er en fare for at 
interaksjonen splittes opp i undergrupper, og moderatorfunksjonen blir vanskelig 
(Halkier,2002).  
I dette prosjektet var det viktig å få informasjon fra personer som direkte hadde 
deltatt/hadde erfaringer fra prosjektet. I sluttfasen av prosjektet er det gjennomført 4 
fokusgrupper: 
1) Brukerrepresentanter. 5 av 8 som har vært brukerrepresentanter enten i 
prosjektgruppa eller i underprosjekt, deltok.  
2) Ansatterepresentanter i prosjektgruppe eller underprosjekt. 4 av 5 deltok. 
3) Helseledere i prosjektgruppe. 4 av 6 ledere deltok. 
4) Komité for velferd, helse og oppvekst i Samkommunen (styringsgruppe for prosjektet 
«Helhetlige helsetjenester»). 6 av 7 medlemmer i komitéen deltok. 
Det ble på forhånd sendt ut informasjon til gruppene om hvilke områder som var ønsket for 
tema i samtalen ( jf vedlegg 5, 6, 7 og 8 Guider for fokusgrupper i sluttfasen). Det ble ikke 
brukt medhjelper i samtalene, så det ble klarert med gruppene å bruke opptaker for å sikre 
at informasjon ble fanget opp. 
Samtalene var tidsfestet til 1 1/2 time og ble avsluttet da. Hovedinntrykket var at gruppene 
hadde forberedt seg godt på samtalen og tenkt gjennom de 
fokusområdene/spørsmålstillingene som var sendt ut på forhånd.  
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Det kan være en utfordring å få fokusgruppene til å fungere etter hensikten; at samtalen skal 
utvikle seg mellom deltakerne og ikke styres stramt etter spørsmål fra den som leder 
samtalen.  I noen grupper gled dynamikken godt. De utfordret hverandre ved å gi uttrykk for 
ulike meninger, stille spørsmål til hverandre, ha oppklarende innlegg for sine synspunkter, og 
med nye spørsmål. De delte erfaringer.   
Gruppene har gitt gode tilbakemeldinger på selve samtalen. Som det ble sagt i en av 
kommunene: "Jeg har informasjon om Samhandlingsreformen i bøtter og spann, men det å 
sitte i en setting der vi kan reflektere over problemstillinger, har gitt meg en annen innsikt."  
3.3.  Spørreskjema 
Helselederne i kommunene har vært sentrale deltakere gjennom hele prosjektet «Helhetlige 
helsetjenester», som deltakere i prosjektgruppa og som deltakere i underprosjekter. Før 
fokusgruppemøtet med helselederne ble de bedt om å fylle ut et spørreskjema (vedlegg 2), 
som konkret etterspurte prosjektets betydning for kommunen i forhold til hovedformålene i 
prosjektet, sortert under tre hovedoverskrifter: Prosjektets betydning for kommunen – 
Samhandling – Erfaringer/Læring. Alle helselederne besvarte spørreskjemaet. 
3.4. Intervju 
Prosjektleder for hovedprosjektet og samhandlingsansvarlig i Helse Nord-Trøndelag (HNT) 
har fulgt prosjektet på nært hold gjennom prosjektperioden, samhandlingsansvarlige for 
HNT som medlem i prosjektgruppa. De ble vurdert som viktige informanter, spesielt for å gi 
innspill på «veien videre», ut fra deres erfaringer med prosjektet. 
Det ble derfor foretatt intervju med disse (vedlegg 3 og 4).  
3.5. Observasjon – deltakelse i møter 
Prosjektleder for følgeprosjektet har deltatt på de fleste møtene i prosjektgruppa. Rollen har 
i hovedsak vært som observatør, men også som dialogpartner med deltakerne i enkelte 
møter.  Underveisrapporter fra følgeprosjektet er lagt fram for prosjektgruppa, med 
etterfølgende dialog. 
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DEL 2 
4.  Prosjektets betydning for kommunene – hovedmål 
 
Svarene fra helselederne på spørreskjemaet (vedlegg 2) gir et grovt inntrykk av hvordan 
kommunene vurderer sentrale aspekter ved prosjektet. Særlig interessant er det å se om 
noen av områdene tallfestes til ytterpunkter på skalaen (svært stor betydning eller ikke viktig 
i det hele tatt).  
Strukturen fra spørreskjemaet er også valgt i presentasjon av resultater. Resultater fra 
samtaler og fokusgrupper med helseledere, ansatterepresentanter, brukerrepresentanter, 
samhandlingsansvarlig i HNT, prosjektleder og styringsgruppe for prosjektet, vil bli trukket 
inn under disse hovedoverskriftene. Ambulerende tverrfaglig team demens, som ett av de 
konkrete interkommunale tjenestetilbudene som er prøvd ut, vil omtales spesielt. Fokus her 
vil bli lagt på forhold som kan være av betydning ved senere etableringer av fellestjenester.  
En kortfattet statusgjennomgang av de ulike underprosjektene pr. februar 2013, finnes i 
vedlegg 1. 
 
Tabell 4. Prosjektets betydning (1-5: 5: Svært stor betydning/grad, 3: Nøytral/usikker, 1: Ingen 
betydning/svært liten grad) 
Utsagn Osen Flatanger Overhalla Namsos Fosnes Namdalseid 
Deltakelse i prosjektet har 
vært viktig for å holde seg 
informert om 
Samhandlingsreformen 
generelt 
5 5 5 4 5 4 
Prosjektet har hatt 
betydning for kommunens 
arbeid med innføring av 
Samhandlingsreformen 
4 5 5 5 5 4 
Prosjektet har betydning for  
Helhetlige helsetjenester for 
innbyggerne i kommunen 
3 4 4 5 4 3 
Prosjektet har hatt 
betydning for kommunens 
arbeid med kvalitetsheving 
og kvalitetssikring 
2 4 5 3 3 5 
 Erfaringsdelingen i 4 4 5 3 4 3 
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prosjektet har bidradd til 
kvalitetsutvikling i 
kommunens tjenestetilbud 
Prosjektet har hatt 
betydning for bred 
deltakelse av helsepersonell 
i kommunens arbeid med 
samhandlingsreformen 
2 4 5 4 5 4 
Prosjektet har hatt 
betydning for at brukerne 
har fått god medvirkning i 
vurdering av tiltak 
1 3 5 3 1 2 
Prosjektet har hatt 
betydning for 
Kommunepolitikernes 
kunnskapsnivå om reformen 
2 4 4 2 4 4 
Prosjektet har tydeliggjort 
framtidige utfordringer for 
tjenestetilbud i vår 
kommune 
5 4 5 4 5 4 
Erfaringene gjennom 
prosjektet har gjort 
kommunen bedre i stand til 
å vurdere hvordan vi må 
tilrettelegge for å møte 
befolkningens framtidige 
behov for gode 
helsetjenester 
4 4 5 4 5 5 
Prosjektet har synliggjort 
aktuelle områder som 
kommunen ønsker å 
samhandle med andre 
kommuner om 
4 4 4 4 4 5 
Prosjektet har synliggjort 
områder som kommunen 
ikke ønsker å samhandle 
med andre kommuner om 
4 4 4 3 4 1 
Felleskommunale tiltak 
krever at vi framover ser mer 
på hvordan disse skal 
organiseres 
4 5 5 5 2 5 
 
4.1. Kommunens arbeid med innføring av samhandlingsreformen 
Svarene viser at prosjektet har hatt stor betydning for alle kommunene når det gjelder 
informasjon om samhandlingsreformen og kommunens arbeid med innføring av 
samhandlingsreformen. Dette svaret er det som er mest entydig positivt, og har vært det 
under hele prosjektperioden. Som flere av helselederne sa underveis i prosjektet og i 
Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal – Sluttrapport Følgeforskning Side 16 
 
fokusgruppe januar 2013: "Dette hadde vi ikke greid alene. Vi kom i gang med mye som var 
aktuelt i forhold til reformen". Det de framhever som spesielt viktig er at deltakelsen har 
gjort dem mer informert om forhold rundt samhandlingsreformen, de har fått ta del i 
hverandres erfaringer, og de har hatt noen å diskutere utfordringer med – for å sortere eget 
utfordringsbilde, som grunnlag for å vurdere strategier og tjenester for å sikre innbyggerne i 
egen kommune et tjenestetilbud for framtida. Entusiasmen for prosjektet var i 
utgangspunktet stor blant alle informantene. De har vært stolte av å være del av et prosjekt 
som var tidlig ute med å ta utfordringer med samhandlingsreformen på alvor, for å kunne 
være mest mulig forberedt når reformen skulle innføres. 
Det er etablert mange arenaer for samhandling, på ulike nivå(prosjektgruppe, 
arbeidsgrupper), der både ledere, brukerrepresentanter og ansatte møtes. Det vurderes som 
positivt, men også ressurskrevende. I perioder av prosjektet sier helselederne at det har 
vært vanskelig å prioritere tid nok til prosjektet. Særlig var høsten 2011 en hektisk periode, 
med høringer og arbeid med samarbeidsavtaler. Det har gitt seg utslag i mange forfall ved 
prosjektgruppemøter. Helselederne, som har følt at de har vært de som skulle ha helhet og 
oversikt, har til tider opplevd at de har kommet til kort i forhold til å følge opp prosjektet. 
Noen stiller spørsmål om prosjektet var for omfattende og om det har vært et effektivt 
prosjekt. "Bredt er bra, men kapasitetsmessig har det røynet på. Har vi greid å være effektive 
nok, når det stadig har vært nye ting som har kommet opp? Greide vi å ha fokus på det vi var 
i gang med?" Flere stiller spørsmål ved om en hadde god nok kompetanse på å jobbe i 
prosjekt. 
Når helselederne blir bedt om å konkretisere hvilke prosjekter som har vært suksesser, så 
trekkes UP-4 Ambulerende team "Riktigere legemiddelbruk" og UP-6 Kompetanseutvikling 
spesielt fram. Flere av underprosjektene er ennå ikke kommet så langt at en har kunnet 
høste positive effekter (f.eks. "Felles legetjeneste", e-helse). Konkrete felles tjenestetilbud 
som Ambulerende team demens og Pasientkoordinator/Pasientforløp ble avsluttet i 
opprinnelig form etter ca ett års prøvetid og videreføres i en annen organisering. Disse 
prosjektene er ennå ikke kommet så langt at det er erfaringer fra den nye måten å 
organisere tjenestene på. En vurdering av ulike måter å organisere fellestjenester på 
diskuteres i kapittel 6. 
4.2 Helhetlige helsetjenester for innbyggerne i kommunen 
Dette har vært en av hovedintensjonene med samhandlingsreformen – og med prosjektet. 
Med unntak av Osen og Namdalseid som er usikre på om prosjektet har hatt betydning for 
helhetlige helsetjenester, så mener de andre kommunene at det har hatt stor/svært stor 
betydning. Det betyr ikke at en er i mål og at en har helhetlige helsetjenester for 
innbyggerne. Gjennom mange av underprosjektene har en beredt grunnen for helhetlige 
helsetjenester (bl.a. oppgavefordeling helseforetak – kommuner; før – i stedet for – etter og 
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sikring av robust kompetanse og kapasitet gjennom utvikling og utprøving av ulike 
samhandlingstiltak).  
Følgeprosjektet har ikke fulgt enkeltbrukere/pasienter gjennom behandlingskjeden 
fra/mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Det er derfor ikke grunnlag 
for å si noe om den opplevde helheten og sammenhengen i tjenestetilbudet for den enkelte 
bruker.   
4.3 Kvalitetsheving og kvalitetssikring 
Generelt hadde kommunene i Midtre Namdal kommet kort når det gjelder systematisk 
kvalitetsarbeid. Underprosjektet "Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer" (UP-
7) skulle gi kommunene i Midtre Namdal et oppdatert og funksjonelt 
kvalitetsstyring/internkontrollsystem innen helse- og omsorgssektoren, der arbeidsgruppa 
skulle legge til rette for lokalt arbeid ivaretatt av lokale kvalitetsutvalg.  
Arbeidsgruppa brukte lang tid på å få en felles forståelse for hva kvalitet og 
internkontrollarbeid dreide seg om, og begrenset seg til å arbeide med de overordnede 
styringsdokumentene og anbefalinger for videre arbeid, både som felles arbeid i Midtre 
Namdal, men ikke minst lokalt. (Midtre Namdal 2012a, sluttrapport UP-7:3). Tidligere arbeid 
i kommunene er aktivt ivaretatt og anbefalt brukt som gode eksempler og utgangspunkt for 
deler av et kvalitetssystem for Midtre Namdal. Her nevnes spesielt Flatangers treårige arbeid 
med overordnede styringsdokumenter for internkontroll og Overhallas strukturerte arbeid 
de to siste årene med praktisk kvalitetsforbedring innen helse og omsorg, spesielt system for 
registrering og oppfølging av avvik. Det framgår også at arbeidet i den lokale 
kvalitetsgruppen for Namsos har vært til stor hjelp for arbeidet i arbeidsgruppa for UP-7. 
Det at arbeidsgruppen brukte så lang tid på å finne en felles forståelse for det mandatet de 
hadde fått, viser hvor komplekst et slikt arbeid kan være og oppfattes å være. Det blir en 
oppgave i seg selv å forenkle og bygge stein på stein. Arbeidsgruppen selv sier at det gjenstår 
mye arbeid før målsettingene med prosjektet kan nås. Det betyr ikke at prosjektet er 
"mislykket", tvert imot. Gjennom første samtale med kommunene, høsten 2011, ga de som 
hadde kommet kortest uttrykk for at de ønsket å prioritere utviklingen av et systematisk 
kvalitetssystem, men at det var en utfordrende oppgave å ta fatt på. Svarene fra 
kommunene viser at Flatanger, Namdalseid og Overhalla vurderer at prosjektet har hatt 
stor/svært stor betydning for kommunens arbeid med kvalitetsheving og kvalitetssikring, 
mens Osen, Namsos og Fosnes mener prosjektet har bidradd i liten grad/er usikker. 
Helseleder fra Flatanger og fra Namdalseid har sittet i arbeidsgruppa, og det har kanskje 
bidradd til at disse har fått med seg verdifull innsikt av betydning for eget kvalitetsarbeid, 
noe de andre helselederne ikke har fått. Gjennom diskusjoner i arbeidsgruppa har 
deltakerne fått mulighet til å danne seg en formening om krav til kvalitets – og 
internkontrollsystem, de har delt erfaringer på hvordan det jobbes med området i de ulike 
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kommunene, og de har gjort seg opp meninger om hva som kan være fornuftig vei videre. 
Slik sett har arbeidet med UP-7 bidradd til å bygge ned evt barrierer for å utvikle kvalitets- og 
internkontrollsystemet i kommunen videre (kunnskaper – lovverk/forskrifter, strukturer, 
erfaringer/gode eksempler). Det blir viktig å bygge videre på denne gruppas kompetanse, 
men også slik at arbeidet kommer de andre kommunene til gode. 
En felles satsing på arbeid med kvalitetssikring i samkommunen, som f.eks felles 
kvalitetsutvalg, betinger parallelle prosesser med kvalitetssikringsarbeid lokalt i hver 
kommune. Det er i kommunene tjenestene utøves. Det er disse tjenestene som 
kvalitetsmessig skal sikres, og det er her den kontinuerlige kvalitetsutviklingen må skje.  
Tiltak i samkommuneregi vil kunne være et godt verktøy for kommunene i diskusjon om 
systemer, erfaringsdeling og kompetanseutvikling. Det blir avgjørende viktig at arbeidet med 
kvalitetssikringssystemer/internkontroll forankres i øverste ledelse av kommunen. 
En ting er å ha et internkontrollsystem på plass (som har fokus på kontroll – avvik- 
forbedring), men like viktig er å ha en organisasjon som faktisk er opptatt av og kontinuerlig 
jobber mot å utvikle kvalitet i tjenestene, for å unngå avvik (prosess). Mange av kommunene 
mener erfaringsdelingen i prosjektet har bidradd til kvalitetsutvikling i kommunens 
tjenestetilbud. Prosjektet helhetlige helsetjenester er derfor et eksempel på en måte å jobbe 
på, med etablering av ulike arenaer for erfaringsdeling, for å utvikle kvalitet. De konkrete 
kvalitetsmålene i prosjektet er forankret i samhandlingsreformens policy. UP-6 
"Kompetanseutvikling" legger Helsedirektoratets beskrivelse av kvalitet (2010: 9) som 
føringer når de har utviklet Regional Kompetansestrategi for Midtre Namdal: "er 
virkningsfulle, er trygge og sikre, involverer brukere og gir dem innflytelse, er samordnet og 
preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte, er tilgjengelige og rettferdig 
fordelt". Det er slik bevissthet rundt kvalitet som må prege utøverne av tjenestene, for at 
kvalitet skal oppleves av brukerne av tjenestene. Dette utfordrer ledere på hvordan en 
jobber for å utvikle en kvalitetsutviklende kultur. Dette diskuteres mer i kap. 6.2 Bærekraftig 
helsetjeneste og organisering av tjenester. 
 
4.4 Bred deltakelse av helsepersonell? 
Med unntak av Osen så mener kommunene at prosjektet har hatt stor/svært betydning for 
bred deltakelse av helsepersonell. Mange ansatte i de andre kommunene har deltatt i 
underprosjekter. Helselederne tror ikke en hadde fått til dette brede engasjementet uten å 
være med i prosjektet. Uten prosjektet tror de at de kunne ha blitt mer alene om å arbeide 
med innføring av reformen i sin kommune. 
 
Ansatte rapporterer både om bedre samhandling med sykehuset og det at "dørstokk" 
mellom kommunene er fjernet. De sier også at det å bli kjent gjennom konkret samhandling, 
har gjort at de har fått utvidet repertoaret for hvem de kan ta kontakt med hvis de har en 
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problemstillinger de har behov for å diskutere i det daglige arbeidet. Det kan derfor se ut 
som om samhandlingen i underprosjektene har hatt betydning ut over det som var mandat 
for arbeidsgruppene.   
 
4.5 God brukermedvirkning? 
Kun Overhalla mener at prosjektet har hatt stor betydning for god brukermedvirkning i 
vurdering av tiltak. Det kan ha sammenheng med at Overhalla er den eneste kommunen 
som har hatt eget underprosjekt/konkret tiltak i prosjektet, i og med at de har prøvd ut 
"akuttplasser i sykeheim" (UP-8). I den sammenhengen er det naturlig at både brukere og 
ansatte har medvirket aktivt. 
De fleste underprosjektene har hatt brukerrepresentanter, og brukerne har også vært 
representert i prosjektgruppen. Følgeprosjektet har hatt to samtaler med 
brukerrepresentantene i prosjektet underveis (tidlig og slutt). Brukerrepresentantene i 
underprosjektene har opplevd at de i stor grad er lyttet til, og at de har hatt gode bidrag inn i 
arbeidet i underprosjektene. Å ha vært brukerrepresentant i prosjektgruppen har vært 
opplevd mer problematisk. Høy fagkompetanse i gruppen og bruk av fagterminologi, i tillegg 
til at det er i denne gruppa alle helselederne sitter, har gjort at brukerrepresentanten føler 
seg underlegen i gruppen. Dette er ikke overraskende reaksjon, ikke minst i et så omfattende 
og komplekst prosjekt som dette er. Det er krevende å ha god innsikt i reformen, lovverk, å 
kunne se ting i sammenheng, ha oversikt og begrunnede meninger om prosjektet. Det 
understreker også helselederne. Det brukerrepresentanten opplever spesielt betenkelig, er 
at hun opplever at hun blir oversett i gruppen. Det kan tyde på liten bevissthet rundt å få 
fram alles perspektiv i samarbeidet i prosjektgruppen. 
Brukerrepresentantene er opptatt av hvordan en generelt kan videreutvikle rollen som 
brukerrepresentant og hvordan legge til rette for at brukerrepresentantene kan fylle en rolle 
i utvikling av tjenestetilbud. De mener at som brukerrepresentant bør du være talefør, ha 
innsikt i og være trygg i brukerrepresentantrollen og ha en evne til å se andres perspektiv 
(for å kunne representere andre). Å vise at brukerrepresentasjon er ønskelig og har 
betydning, kan også vises gjennom uoppfordret å tilby kompensasjon for tapt 
arbeidsfortjeneste, dekning av reise m.m. Det viktigste er nok likevel å være bevisst på 
hvordan en ønsker å bruke ressursen brukere kan bidra med i det enkelte prosjekt. Her har 
både brukerrepresentanter og prosjekteiere/helsetjeneste et ansvar for å løfte fram dette 
som tema.  
4.6 Politisk engasjement - forankring 
Kommunale helsetjenester er et selvstendig kommunalt ansvar. Kommunene i Midtre 
Namdal har valgt å bruke samkommunen som "verktøy" for implementering av 
samhandlingsreformen. Likevel er det viktig at kommunepolitikerne er aktive i forhold til sitt 
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ansvar. Helselederne og prosjektleder gir uttrykk for at de generelt har opplevd lite aktivt 
politisk engasjement, særlig i tidlig fase.   
Et aktivt engasjement krever at politikerne er godt informert om reformen generelt, om 
utfordringsbilder i forhold til kommunens spesifikke utfordringer og styrker, samt 
informasjon om målsettinger og underprosjekter for "Helhetlige helsetjenester".  
Fire av kommunene mener at prosjektet har hatt stor betydning for politikernes 
kunnskapsnivå om reformen. Prosjektleder har vært rundt i kommunestyrene (skifte av 
kommunestyrer i 2011) og informert om prosjektet – men også om reformen. Helselederne 
mener politikerne har fått god informasjon og ser at politikerne etter hvert har "kommet 
mer på banen". Helseleder i Osen mener reformarbeidet i stor grad er administrativt 
forankret. Det er gjort en del for å informere, men kunne kanskje vært gjort mer. 
Komité for helse, barn, velferd i samkommunen er styringsgruppe for "Helhetlige 
helsetjenester". Her sitter politikere fra de fire kommunene som er med i samkommunen. 
Styringsgruppen formulerer innstilling til vedtak i samkommunestyret, og skal også komme 
med styringssignal til prosjektgruppa. I samtale med komitéen om deres rolle som 
styringsgruppe, gir de uttrykk for at de har vært prisgitt det gode samarbeidet med 
prosjektleder og kommuneoverlege, for å skaffe seg informasjon og innsikt i det de sier har 
vært et komplisert saksområde. De mener de er blitt bedre i stand til å "stille klokere 
spørsmål" utover i prosjektet, slik at de har kunnet spille en mer aktiv rolle.  
4.7 Klargjøring av utfordringsbildet og muligheter for samhandling 
Svarene fra kommunene viser at prosjektet har bidradd til å klargjøre utfordringsbildet for 
den enkelte kommune ("sortering"). Gjennom saksutredninger, utprøving og mer kunnskap, 
er kommunene bedre i stand til å vurdere hvilke strategier de skal legge for et framtidig 
robust tjenestetilbud for innbyggerne. Det innbefatter hvilke tjenester de vurderer de kan 
håndtere selv, og hvilke de med fordel kan samhandle med andre om.  
 "Utfordringene har kommet mye mer klart fram. Hva kan vi greie selv. Hva er lurt – 
 fornuftig – hva må vi samarbeide om? Det har vi lært mye på. Gjennom arbeidet i 
 prosjektet har vi fått diskutert, synliggjort hva vi ønsker å sette fokus på, og vi har fått 
 utviklet kompetanse. I vår kommune har det skjedd veldig mye positivt i 
 prosjektperioden (Fosnes). 
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4.8 Ambulerende team demens (UP-2) 
Følgeforskningen har spesielt fulgt utprøvingen av ambulerende team demens, som et 
konkret interkommunalt tjenestetilbud. For nærmere beskrivelse av prosjektet, se 
prosjektplan (Midtre Namdal samkommune, Osen kommune og Flatanger kommune 2011a). 
Overordnet mål var å styrke en helhetlig demensomsorg i samkommunen og få erfaringer 
med tverrfaglig ambulerende team som struktur for samhandling.  Mandatet for sin funksjon 
favnet bredt og forutsatte kjennskap til og god samhandling med brukere, pårørende, 
fastleger og annet helsepersonell i kommunene, samt hvordan demenstilbudet fungerte i 
den enkelte kommune:  
 Informasjon, rådgiving og veiledning til brukere, pårørende og helsepersonell 
 Tilby utredning i hjemmet, etter henvisning fra fastlege 
 Tilby kartlegging og oppfølging av dagligdagse aktiviteter, hukommelse og hvordan 
bruker fungerer i sitt hjem 
 Hjelpemidler for å gjøre hverdagen enklere og tryggere 
 Være bindeledd mellom bruker, pårørende, hjelpeapparat i kommunen og 
spesialisthelsetjenesten 
 Være en ressurs ved planlegging og gjennomføring av kommunale tilbud som 
pårørendeskole og dagtilbud til personer med demens i tidlig fase 
 
Tjenestetilbudet ble evaluert etter 9 mnd drift, gjennom spørreskjema til fastleger, 
helseledere og demenskontakter i kommunene, samt samtaler med teamets ansatte. 
Resultatene er presentert i eget notat (Næss, 2012b) og ble presentert for prosjektgruppen 
21.06.2012.  
Kort oppsummert kan en si at tilbudet ikke var en naturlig del av kommunens tjenestetilbud 
etter 9 mnd drift. Forventningene fra helseledere var ikke innfridd (bl.a. erstatte kommunale 
demensteam). Fastlegene hadde begynt å bruke teamet til utredninger og kartlegginger og 
uttrykte tilfredshet med kvaliteten på arbeidet, men det var kapasitetsutfordringer. 
Demenskontaktene og teamet hadde ikke funnet en god samarbeidsstruktur, bl.a. var de 
kommunale demenskontaktene passive i forhold til initiativ fra teamet. Evalueringen pekte 
på flere forhold som kunne ha utviklet teamet som en mer naturlig del av det kommunale 
demenstilbudet, bl.a. Struktur og forutsigbarhet i samhandlingen mellom team og 
kommuner og med fokus på samarbeid om konkrete case/problemstillinger.  
Det er naturlig at det tar tid å bygge opp et spesialisert tilbud/kompetanse, når de som 
innehar stillingene må utvikle egen kompetanse selv før de er operative (som f.eks. teamet 
måtte i forhold til utredning). Dette er det viktig å ta med seg som erfaring. Viktigste 
ankepunktet mot å organisere et demensteam rundt to- til tre personer er den store 
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sårbarheten. Temaet hadde sykmelding i hele prosjektperioden. Ansatte i teamet sa opp sine 
stillinger etter ca ett års arbeid. 
Arbeidet med ambulerende team skal videreføres, men i en annen arbeidsform. Et 
arbeidsnotat (Fiskum, 2012) danner utgangspunkt for planlegging av videreføring. Blant 
annet er helselederne utfordret på å konkretisere hva de ønsker for videreføring av 
utprøvingen. 
Uansett hvilken arbeidsform en velger, tillater følgeforskningen seg å peke på en del punkter 
som kan være viktig, særlig hvis en ser for seg å utvikle robuste tjenester som også har 
kompetanseutvikling/kvalitetsutvikling som mål. 
 Sikre engasjement fra demenstjenesten i kommunene, særlig hvis formålet er 
kompetanseutvikling. Fokus på konkrete utfordringer som oppleves i hverdagen, 
enten det gjelder utfordringer i pasientkontakt eller på oppgaver på plan-systemnivå 
en ønsker løst. Læring skjer gjennom aktiv deltakelse, i relasjon til en 
situasjon/sammenheng. Den er situert, som Lave og Wenger (1991) sier. Det betyr at 
den mest effektive læringen skjer nært praksis eller gjennom case-beskrivelser, og 
sjansen for at teamet kan spille en rolle i forhold til å være en naturlig del av 
kommunens demenstilbud øker. Erfaringsdeling og dialog kan være verktøy. 
 Sikre forutsigbare rammer for tjenesten, slik at alle involverte kan forstå hensikt, sin 
rolle, andres rolle, oppgaver, arbeidsform. Det betyr alt fra konkret plan over 
aktiviteter (min halvårsplan), evt møtedatoer, sted, hva den enkelte skal bidra med 
og hvem en skal informere. Forpliktelser og legitimitet for at deltakelse i nettverket 
er viktig. 
 Noen som har klart mandat for å lede tjenesten og sikre god tilrettelegging og 
framdrift. 
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5. Samhandling  
"Helhetlige helsetjenester" har vært et samhandlingsprosjekt. Følgeforskningen skulle 
spesielt se på hvordan samhandlingen utviklet seg mellom deltakende kommuner og hvilke 
faktorer som har fremmet og hemmet samhandlingen. Likeså skulle en se på samarbeid med 
andre kommuner og regioner utenfor Midtre Namdal, og med samarbeidsinstanser som 
Helse NT og Namdal Rehabilitering. Følgeforskningen har sett hatt oppgave/tjenestefokus, 
relasjonelt fokus og organisatorisk/ledelsesfokus i evalueringen. 
Først presenteres en oversikt over kommunenes vurdering av samhandling i prosjektet. 
Tabell 5. Grad av samhandling, utvalgte tema.  
5: I svært stor grad, 3: Nøytral/vet ikke, 1: I svært liten grad 
Utsagn Osen Flatanger Overhalla Namsos Fosnes Namdalseid 
Prosjektet har ført til økt 
forståelse i kommunen for 
betydningen av samhandling 
med andre 
3 4 3 3 4 4 
Gjennom prosjektperioden har 
kommunens samhandling med 
de andre deltakende kommuner 
om konkrete tjenestetilbud økt 
3 4 5 3 4 4 
Prosjektet har bidradd til at 
kommunen har mer samarbeid 
med sykehus om helhetlige 
tjenester for innbyggerne 
3 5 5 4 2 4 
Gjennom prosjektperioden har 
kommunen utviklet nye 
samarbeidsrelasjoner/økt 
samarbeidet med andre (feks 
andre regioner. Namdal 
Rehabilitering) 
4 4 3 3 3 2 
Kommunen opplever at det har 
vært stor takhøyde for å 
formidle ulikhet i behov for 
samhandling 
4 2 1 2 3 4 
De konkrete samarbeidstiltakene 
som er prøvd ut har vært 
relevante for kommunen 
4 4 5 4 3 4 
Vi ser for oss at framtidas 
tjenestetilbud for innbyggerne 
blir i form av felleskommunale 
tjenester 
3 3 4 4 ? 4 
Samarbeid om Ø-hjelpstilbud er 
interessant for vår kommune 
5 4 5 5 1 5 
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Denne oversikten gir et lite entydig bilde mellom kommunene av hvordan samhandlingen 
har blitt oppfattet, har utviklet seg og syn på framtidig samhandling om tjenestetilbud. Det 
er stor forskjell mellom kommunene hvordan de vurderer de ulike punktene. 
En forklaring kan være at spørsmålene ikke fanger opp hvordan utgangspunktet var. At 
prosjektet ikke har ført til økt forståelse i kommunen for betydningen av samhandling, 
behøver ikke å bety at det ikke er god forståelse for betydningen av samhandling i Osen, 
Overhalla og Namsos. Det betyr bare at dette prosjektet ikke har tilført ytterligere forståelse 
for betydning av samhandling.  
5.1 Utvikling av samhandling  - tjenester 
Fire av kommunene mener at prosjektet har ført til økt samhandling med de andre 
kommunene om konkrete tjenestetilbud, det samme gjelder økt samhandling med sykehus 
om helhetlige helsetjenester for innbyggerne. Prosjektet har i liten grad ført til økt 
samarbeid med andre instanser, som andre regioner og Namdal Rehabilitering (som eies av 
kommunene).  
Samhandlingen med helseforetaket (sykehuset Namsos) har i mange år vært betraktet som 
god. Det sier også kommunene i starten av prosjektet. Høsten 2011/vår 2012 var en hektisk 
periode for å få på plass avtaler mellom kommuner og helseforetak, en viktig forutsetning 
for å avklare roller og forpliktelser i framtidig samhandling mellom kommuner og 
helseforetak. I denne perioden karakteriserer flere at samhandlingen mellom kommuner og 
helseforetak mer var preget av at de var parter, og ikke partnere, med fokus på jussen og 
ikke på den relasjonelle samhandlingen (Samtaler med prosjektleder og med 
samhandlingsansvarlig i HNT, des. 2012). En ser for seg at en vil komme mer tilbake til en 
partnerskapspreget samhandling når den nye oppgavefordelingen er kommet inn i mer 
avklarte former. 
Økning i samhandling har skjedd på flere nivåer. Ansatte rapporterer det positive i at de 
gjennom konkret arbeid i underprosjekter har fått bygd ned barrierer for å ta kontakt med 
hverandre og har opplevd stor motivasjon i å få ta del i hverandres erfaringer. Gjennom 
diskusjoner med de andre helselederne gir de uttrykk for at de har hatt god nytte av å dele 
erfaringer med hverandre. Men de er usikre på om de har vært åpne nok for hverandres 
gode erfaringer/styrker. 
Samhandling har en oppgave/saksside (her: tjenester) og en prosesside som omfatter 
relasjoner (mennesker), og organisatoriske forhold/ledelse, der de to siste påvirker 
samhandling rundt tjenester. Følgeforskningen har sett på dette, for å kunne trekke fram 
forhold av betydning for framtidig samhandling. 
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Utvikling i tjenestesamhandling mellom kommunene kan illustreres slik: 
 
  
 
 
Figur 2. Utvikling av samhandling 
 
Hvis en skal prøve å tidfeste fasene, gikk første fase fram til vår 2012. Da begynte en å få 
erfaringer med utprøvinger; noe ble vurdert som vellykket, noe ikke så vellykket, en måtte 
justere kurs og en måtte begynne å tenke hvordan en skulle forholde seg til framtidig drift. 
Samtidig aktualiserte arbeidet med Ø-hjelpsfunksjonen seg. For kommunene ble 
vurderingen av merverdi, kontra "kostnader" viktig for å finne ut hva som var riktige valg for 
samhandlingtiltak i en driftsfase, etter prosjektet.  
Kommunene i samkommunen har til en viss grad kjent forpliktelser overfor samkommunen 
når det gjelder oppslutning om tiltak, men det er egen kommune som har vært perspektivet 
når en har vurdert utfordringsbilder og framtidige behov og strategier for å møte behovene. 
Dette er også en konsekvens av at kommunene ikke har gitt samkommunen 
beslutningsmessig handlingsrom i prosjektet, selv om samkommunen skulle være verktøy for 
implementering av reformen forkommunene i Midtre Namdal samkommune.  
På slutten av prosjektet har vi sett en viss grad av differensiering i samhandling om 
tjenestetilbud. Alle kommuner deltar fortsatt i noen fellestiltak (f.eks. demenstjeneste). 
Namdalseid kommune og Namsos kommune har valgt å videreføre pasientkoordinator inn i 
utprøving av felles brukerkontor, mens de andre kommunene ikke viderefører ordningen.  
Det siste året av prosjektet er det lagt mye arbeid inn i utredning av hvordan fellesløsninger 
om Ø-hjelpsfunksjonen kan hjelpe kommunene til å ivareta det ansvaret kommunene skal ha 
innen Ø-hjelp fra 2016. Gjennom grundig kartlegging av sykdomsutvikling, dagens 
kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester har Westermann (2012) gitt 
kommunene grunnlag for å diskutere hvordan kommunene best kan møte nåtidens og 
framtidens krav til helsetjenester, med spesiell vekt på kravet om øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold. Dette er videreført i rapporten (Midtre Namdal samkommune, Osen 
kommune og Flatanger kommune 2012b) om "Øyeblikkelig hjelp døgnopphold og 
interkommunalt samarbeid". Forslaget til felles løsning er opprettelse av en sengeenhet 
nært tilknyttet legevakttjenesten, plassert i Namsos, med muligheter også for en viss 
Felles utprøvinger, 
alle med. 
Entusiasme 
Vurderinger av merverdi, 
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Hensyn egen kommune – 
samkommune?  Tvil om 
valg 
 
 
Ulike samhandlings-
konstellasjoner i ulike 
tiltak 
Fellesløsninger, ulike 
former 
Diffe-
rensiering 
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kapasitet for å ta i mot pasienter som trenger andre lokalmedisinske tjenester. Saken er nå 
til behandling i kommunestyrene, med frist 1. april.  
Som det ser ut nå, vil Fosnes kommune velge å stå utenfor samarbeidet. Overhalla, som 
gjennom prosjektet "Helhetlige helsetjenester" har prøvd ut akuttplasser i sykeheim, ser for 
seg mulighet for å dekke Ø-hjelpskravet innenfor det tilbudet de har utviklet. De svarer 
likevel at de er svært interessert i å samhandle med de andre kommunene om Ø-
hjelpstilbud, men da ikke nødvendigvis om et døgntilbud, men samarbeid om gode 
pasientforløp, rutiner, prosedyrer, kompetanse o.l. 
Fasene som er skissert ovenfor er naturlige faser i et prosjekt. En må prøve ut ting for å se 
hva som fungerer – og for å vurdere hva som tjener formålene best. Sett i ettertid hevder 
flere at en i første fase burde ha diskutert grundigere en del sentrale forhold av betydning 
for samhandlingen i prosjektet og for framtidige tiltak: 1) Håndtering av ulike utfall av 
utprøvingene (ulike scenarier). 2) Forventninger til hverandre i et samhandlingsprosjekt som 
skal søke å finne felles løsninger på utfordringer - Finnes det psykologiske kontrakter som 
styrer det opplevde handlingsrommet?  
Det saksområdet som har vært vanskelig å håndtere, og som har aktualisert disse 
refleksjonene, er arbeidet rundt lokalmedisinske tjenester og Øyeblikkelig hjelp–funksjonen. I 
det innledende arbeidet med samhandlingsreformen, ble "kritisk" størrelse tillagt vekt for å 
kunne utvikle robuste, kvalitativt gode og forsvarlige helsetjenester for å møte de 
utfordringene kommunene sto overfor. Det var selve grunnlaget for tenkning om behov for 
samhandling.  Ø-hjelpsfunksjonen og andre lokalmedisinske tjenester representerer 
ansvarsforhold kommunene skal overta fra sykehusene, som nye tjenester, og det innebærer 
også behovet for ny, mer spesialisert kompetanse i kommunene. Kommunene i helse Norge 
utvikler nå sine Ø-hjelpstjenester, og etter hvert som konkretiseringene kommer, er det 
ingen som lenger fokuserer "kritisk størrelse", forutsatt sannsynliggjøring av at tjenesten er 
faglig forsvarlig. Det åpner for mange ulike løsninger, der også små kommuner planlegger å 
ivareta Ø-hjelpsfunksjonen på egen hånd. Dette viser at det har skjedd store endringer i 
tenkning siden reformen ble lansert. Helseforetakene skal imidlertid signere søknaden fra 
kommunene, og det gjenstår å se hvordan de vurderer kravet til faglige forsvarlighet når de 
skal vurdere søknadene. (Jf Flekkefjord Tidende 08.02.2013. Farsund får ø-hjelp-søknad i 
retur.) 
Overhallas utprøving av akuttplasser i sykehjem er under evaluering, blant annet vil en se på 
om oppbygging av dette tilbudet har erstattet sykehusopphold (før - i stedet for – etter), 
som har vært noe av intensjonene med å bygge opp lokalmedisinske tjenester. Likevel, det 
som er kommet fram tyder på gode erfaringer, både fra brukere og ansatte. Prosjektet har 
vakt stor positiv oppmerksomhet, også nasjonalt. Bemanningen tilfredsstiller krav til 
bemanning for Ø-hjelpsfunksjon (tilgang til legetjeneste og døgnkontinuerlig 
sykepleierbemanning), og Overhalla har sett muligheten for å få dekket sitt Ø-hjelpstilbud 
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gjennom det tilbudet som er bygd opp. Da det ble kjent at Overhalla søkte helseforetaket 
om dette, vakte det reaksjoner i prosjektgruppa, også fordi det kom overraskende på de 
andre, ut fra en tenkning – og forventninger om -at Ø-hjelpskravet måtte man løse sammen, 
for å sikre en forsvarlig, effektiv tjeneste (jf tidlig tenkning i lansering av 
samhandlingsreformen).  
Som tabellen viser, opplever de fleste kommunene at det har vært liten takhøyde for å 
formidle ulikheter i behov og samhandling. Dette diskuteres mer i analysen av hvordan 
prosjektet har greid å ivareta "suksessfaktorer" rundt samhandling, der også det relasjonelle 
og organisatoriske i samhandling trekkes inn. 
5.1.1 Har prosjektet hatt fokus på de riktige tingene? 
Generelt mener kommunene at de tiltakene som er prøvd ut har vært relevante for dem, 
selv om de ikke ønsker å videreføre aktiv deltakelse i alle tiltakene.  Bl.a. gir flere helseledere 
uttrykk for at pasientkoordinatorordningen, med de begrensede ressursene som ble lagt i 
stillingen, ikke ga kommunene merverdi i forhold til hvordan de håndterte samhandlingen 
med sykehuset tidligere. Tvert imot opplevde de at det kun ble merarbeid. Det de hadde 
ønsket seg av en slik stilling, var mer bistand til analyse (helsestatistikk for kommunen, bl.a. 
spesifikke data om pasientkategorier, innleggelser, medfinansiering m.m.), til hjelp i 
planlegging av det kommunale tjenestetilbudet, f.eks. for å unngå sykehusinnleggelse. Dette 
lå også i stillingen ("systemutvikler"), men pga liten kapasitet, fikk ikke dette arbeidet 
prioritet. "Det ble for lite nytenkende" (fokusgruppe med helselederne januar 2013). 
Noen stiller spørsmål ved om en skulle ha hatt større fokus på pasientforløp og henviser til 
"Samhandlingsprosjektet Psykisk helse i Namdalen".  I første samtale med kommunene var 
de opptatt av folkehelseperspektivet og hvordan kommunen skulle greie å snu tenkning fra 
behandling til forebygging. Brukerrepresentantene etterlyser også mer systematisk arbeid 
rundt dette, gjerne i samarbeid med frivilligheten i kommunene. 
Underprosjektet "Akuttplasser i sykeheim" har vært et svært relevant prosjekt, i forhold til 
intensjonene i samhandlingsreformen om å overta ansvar for noen tjenester fra helseforetak 
(lokalmedisinske tjenester), men har fått lite fokus i hovedprosjektet. Prosjektet startet opp 
av Overhalla kommune, og ble innlemmet i hovedprosjektet når det startet.  
Prosjektet har savnet aktiv etterspørsel etter erfaringer fra prosjektet og en mer aktiv 
involvering (fokusgruppe helseledere, januar 2013). I fokusgruppe med 
brukerrepresentantene (januar 2013) stiller også de spørsmål ved UP-8 og læring fra det. Er 
det slik at det bare skal være et Overhalla-prosjekt, eller skal det bidra til læring for Midtre 
Namdalskommunene? 
5.1.2 Tro på framtidige fellestjenester 
Kommunene har tro på samarbeid, men tro på omfang av framtidige fellestjenester vurderes 
ulikt mellom kommunene. Mens de største kommunene Namsos, Overhalla og Namdalseid 
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har stor tro på at framtidas tjenestetilbud for innbyggerne blir i form av felleskommunale 
tjenester, er Osen, Flatanger og Fosnes usikre på det. Flatanger konkretiserer det slik: "Det 
er avstandsutfordringer og uavklarte transportkostnader." De minste kommunene uttrykker 
også bekymring for at fellestjenester virker negativt inn på rekruttering i egen kommunale 
tjeneste, den faktoren som vurderes som største utfordringen framover. 
I alle faser av prosjektet har økonomi og usikkerhet rundt det, vært tema i samtale med de 
minste kommunene. Med en liten og sårbar økonomi, har de vært redde for å binde opp 
økonomi i fellestiltak.  
 Det er bred enighet om å se mer på hvordan felleskommunale tiltak kan organiseres. 
5.2 Suksesskriterier for samhandling 
Tabell 3 danner utgangspunkt for analysen og presentasjonen (Næss 2012) 
5.2.1 Grunnleggende betingelser for å lykkes med langvarig samhandling 
Følgende grunnleggende betingelser blir sett som viktige: Felles forståelsesramme, felles 
mål, Oppfattelse av viktighet av samhandlingen/ prosjektet, Evne til å endre fokus i 
samhandlingen, ut fra endringer i behov, Mestre ulikhet og størrelse og forskjellighet, At det 
som skjer i samhandlingsprosjektet bringes "hjem" til egen organisasjon (forankring), 
"Alliansene" må bli institusjonalisert (bli sett på som naturlig del av egen virksomhet). 
Flere av disse faktorene er nevnt tidligere i rapporten. Alle har oppfattet prosjektet som 
viktig, og det har hatt betydning for alle kommunene i deres forberedelse og innføring av 
reformen. En kan også si at prosjektet har evnet å endre fokus i samhandlingen, ut fra 
endringer i behov. Eksempler på det er i prosjektene "Ambulerende tverrfaglig team 
demens" og "Pasientkoordinator", der erfaringer tilsa behov for endringer.  
 
Felles forståelsesramme, felles mål.  
Flere forhold kan grupperes under denne iverskriften. Felles utfordringsbilde var et tema da 
følgeevalueringens første delrapport ble presentert for prosjektgruppen, og i siste fase har 
flere påpekt at prosjektet burde ha avklart bedre innledningsvis hva kommunene ville ha ut 
av utprøvingen av de ulike prosjektene (eksemplifisert med pasientkoordinator) og hvordan 
ulike scenarier skulle håndteres. Kanskje ville en da ha fått avklart i en tidligere fase om det 
var noen prosjekter som åpenbart var urealistiske/kommunene ikke ville gå inn for i en 
driftsfase (forpliktelser). Et tydeligere mandat/handlingsrom fra kommunene til 
samkommunen for beslutninger kunne ha gjort handteringen av prosjektet enklere 
underveis. 
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Et utfordringsbilde vurderes i forhold til ønsker/mål. I dette prosjektet var det målene i 
samhandlingsreformen kommunene skulle vurdere sine utfordringer opp mot. En kan si at 
det er et generelt utfordringsbilde ved at kommunene skal overta oppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten og at en skal satse på forebygging og styrking av tjenestetilbud nært 
der pasienten bor. Men målene i samhandlingsreformen er flere og kommunene er ulike, slik 
at utfordringsbildet for den enkelte kommune kan se forskjellig ut fra en annen, i forhold til 
hva en ser på i reformen. Når det kommer til valg av strategier og tiltak for å møte 
utfordringene, vil også andre hensyn komme inn i kommunenes vurdering, slik som tidligere 
erfaring med å takle lignende situasjoner, geografi og økonomi (ressurser og 
rammebetingelser).  
Hvis en skal si noe om felles utfordringsbilde, så trekker kommunene fram rekruttering av 
fagpersonell, håndtering av pasientgrupper med komplekse behov med store omsorgs-
ressursbehov som de største utfordringene, jf kap 3.2.   
Det er usikkert om kommunene i en tidlig fase av prosjektet har vært i stand til å være 
tydelig på utfordringsbildet for sin kommune, i og med at kommunene mener prosjektet i 
seg selv har hatt stor betydning for å få innsikt i hva samhandlingsreformen innebærer, for å 
kunne vurdere hensiktsmessige strategier for egen kommune. Uansett burde hver enkelt 
kommune ha vært utfordret på det, for å synliggjøre overfor seg selv og de samarbeidende 
kommunene om hvordan en vurderte utfordringsbildet for seg, og hvordan en vurderte 
fellestiltakene i forhold til sine utfordringer. 
Mestre ulikhet i størrelse og forskjellighet 
De samarbeidende kommunene har gjennom hele prosjektet vært oppmerksomme på at det 
er stor forskjell på rammebetingelser og utfordringer i kommunene, særlig ut fra ulikhet i 
størrelse. Namsos har vært bevisst på ikke å "kjøre over de andre" og noen av 
småkommunene gikk med på å prøve ut tiltak, selv om de så at dette var et tilbud som best 
passet for Namsos (eks. pasientkoordinator).  
Dette med ulikhet i størrelse og forskjellighet var ikke noe problem i første fase av 
prosjektet, man var villig til å prøve ut tiltak, selv om ikke alle var opplevd som like 
relevante/realistiske, "så fikk en se hvordan en skulle forholde seg etter utprøvingen". 
Forpliktelsen til samkommunen var i utgangspunktet viktig. Ulikhet og størrelse ble 
aktualisert da prosjektet kom inn i fase for valg av framtidige, varige løsninger, der det er 
snakk om lokalisering, som Ø-hjelpsfunksjon/lokalmedisinsk senter. Svarene fra kommunene 
nå i sluttfasen viser også at de oppfatter at det har vært liten takhøyde for å formidle ulikhet 
i behov for samhandling. Unntaket er Osen og Namdalseid. Det har vært åpenhet for å uttale 
seg, men at ikke alt har fått like stort gehør. F.eks. mener Fosnes at deres fordeler i forhold 
til gjennomføring av samhandlingsreformen ikke anerkjennes . At det har vært opplevd som 
vanskelig å få snakke gjennom hva som skjedde da Overhalla søkte om å få godkjent 
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Akuttplasser i sykeheim som utgangspunkt for sin Ø-hjelpsfunksjon, kan også ha påvirket 
svarene. Det ser ut som om åpen kommunikasjon om forskjellighet og hva vi forventer av de 
andre, ikke har vært nok i fokus.  
Forankring 
I samtaler med ansatte, brukere og helseledere var jeg interessert i om prosjektets 
forankring i enkeltkommunene. Til helselederne var spørsmålet hvem som "eier" prosjektet i 
kommunen. "Det er kommunen sitt –men helheten eier vi helselederne. På helse-omsorg er 
det mer stykkevis og delt hva de er inne i" (Overhalla og Flatanger) Osen sier: "Har savnet 
mer kjennskap til prosessene lokalt. Det er en kompleks materie, for de fleste blir det 
utfordrende å se helheten, også blant politikerne."  "Både ordfører og rådmann er medeiere. 
Daglig leder i pleie- omsorg er også veldig med" (Fosnes).   
Generelt kan en si at helselederne har prøvd å involvere, men det har vært utfordrende. 
"Reformen er stor, i tillegg har vi lagt inn mange prosjekter, så de greier ikke å forholde seg 
til alt".  
Flere av helselederne gir uttrykk for at rådmenn burde ha vært mer involvert i styring av 
prosjektet. "Samhandlingsreformen er mer enn en helseklynge, så rådmannen er viktig" 
(Flatanger). 
Inngangsspørsmålet mitt til ansatte og brukere var om det prates om 
samhandlingsreformen/prosjektet blant de ansatte og brukere i kommunen, og hva som evt 
sies. Svarene er ikke entydige. De som har vært aktivt med i prosjekter informerer og 
snakker om det på sin arbeidsplass, ellers er det generelt lite prat om det. Tillitsvalgt fra 
Fagforbundet eksemplifiserer gjennom å fortelle at hun hadde invitert medlemmene til 
informasjonsmøte om Samhandlingsreformen. Ingen kom, for de visste ikke hva det var 
snakk om. Ansatte nevner følgende stikkord på tema som det snakkes om: Kompetanse, 
forebygging, pengesluk, samkommune-egen kommune, beslutningslinjer - tungt 
administrativt system.  
Naturlig del av egen virksomhet 
At samhandling og fellestjenester skal være en naturlig del av egen virksomhet, er en viktig, 
men høy målsetting. Erfaringer med utprøving av Ambulerende tverrfaglig team demens 
viser at en rekke betingelser må være til stede for at de skal skje: Tid, tålmodighet, 
"innsalg"/informasjon til alle som får berøring med det nye, tolking og forhandling av roller 
og oppgaver i samhandlingen, forutsigbarhet... De konkrete utprøvingene av fellestiltak har 
ikke nådd denne målsettingen ennå. I en driftsfase vil det være avgjørende viktig å avklare 
hvordan målet kan nås. 
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5.2.2 Suksessfaktorer i selve samhandlingen 
Faktorer av betydning: Tillit og verdsetting av de andre, kommunikasjon og interaksjon inne 
samhandlingsgruppa, medlemmene må være informert, likeverdighet og involvering i 
beslutningstaking (opplevelse av å bli hørt og sett – makt), mestre konflikt. 
Ut fra forrige kapittel kan vi se at kommunikasjonen kunne ha vært bedre på mange av 
punktene, særlig i forhold til enkelte situasjoner, som er eksemplifisert ovenfor. Jeg har ikke 
hatt samtale med underprosjektlederne og har ikke grunnlag for å si noe om hvordan 
kommunikasjonen har vært der. Utfordringene har vært i prosjektgruppen, som har hatt det 
kontinuerlige arbeidet med helheten i prosjektet..  
I fokusgruppe med helseledergruppa, januar 2013, var ett av temaene det å jobbe i 
langvarige, omfattende prosjekt som dette og ulike faser i et prosjektarbeid. Noen av 
helselederne legger ikke skjul på at det har røynet på motivasjonen når en kom til faser der 
ikke alt gikk etter forventningene, mens helseleder fra Osen sier "For meg er dette typisk 
prosjektjobbing. Mange baller kastes opp, hvor er egentlig fokuset, det går opp og ned". 
Men ambisjonene har vært store, en har lagt mye entusiasme og arbeid inn i arbeidet, en 
har villet så mye. Når en så kommer til den vanskelige "valgfasen" eller møter det en 
opplever som motgang, er en sliten og kanskje dårligere i stand til å se den andre og ta 
ansvar for en åpen kommunikasjon. 
Brukerrepresentant i prosjektgruppen var tydelig på at hun følte seg ikke sett og hørt i 
gruppen, samtidig som hun i utgangspunktet følte seg underlegen i forhold til kompetanse 
og posisjon; avmakt. Ansatterepresentantene har også stilt spørsmål ved sin rolle i gruppen, 
om de var alibi. 
Som observatør i prosjektgruppen har jeg registrert stor forskjell på hvem som har vært 
aktive. En av helselederne sier det slik: "Jeg er veldig vár på hva som skjer innad i gruppa, 
hvor meddelsomme folk blir, om noen blir tilknappet. Det skjer noe i framdrifta på 
prosesser, noen trekker seg tilbake, for her er det ikke vits i å si noe, for det er andre som 
bestemmer hva som skal skje".  
Det stiller store krav til ledelse av slike grupper som er sammensatt av personer med så ulik 
bakgrunn og som skal ivareta ulike posisjoner og interesser. En ting er å lede i forhold til 
behandling av en sak. Like viktig er hvordan det skjer, for å sikre at alle blir sett og hørt. I 
grupper som prosjektgruppa kan en se at det er forhold som gjør at noen lett kan føle 
avmakt, med tilbaketrekking som resultat. Som leder blir det da viktig å være mer aktiv for å 
etterspørre alles syn (f.eks. runde for å uttale seg). Det å henvise til hva andre har sagt, viser 
også at en har hørt hva andre har sagt (verdsetting). 
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5.2.3 Organisering/ledelse av samhandlingsprosesser 
Suksessfaktorer: Lederrolle og gjennomføringsansvar, sikre felles fokus, synliggjøre 
sammenhenger, synlig, meningsfull framdrift, møteplasser – administrative – politiske – 
faglige, velg samarbeidsprosjekter der gevinstmulighetene synes åpenbare 
Utgangspunktet for å velge samarbeidsprosjekter har her vært forhold som kan være til hjelp 
for kommunene i arbeidet med å implementere samhandlingsreformen. En har satset bredt, 
med mange prosjekter. Kommunene har opplevd tiltakene som er prøvd ut som relevante, 
selv om kanskje ikke alle kommuner har samme gevinstmuligheter på alle. Kommunene 
forpliktet seg lite på forhånd, annet enn å delta i utprøvingen. Det betyr at 
enkeltkommunenes valg og beslutninger kom underveis, det var lite forutsigbart hvordan 
samarbeidskonstellasjonen ville se ut etter utprøvingen. Som utgangspunkt var det lite 
"organisatorisk fasthet". Det medfører utfordringer for prosjektledelsen, gjennom å måtte 
sikre beslutninger underveis, enten via styringsgruppe og samkommunestyre, eller direkte til 
den enkelte kommune. 
Prosjektledelse er ivaretatt på to nivå: Prosjektleder for hovedprosjektet og prosjektleder for 
underprosjekt. I følgeevalueringens første delrapport trekkes det spesielt fram behovet for å 
sikre synlig, meningsfull framdrift i underprosjektene og prosjektleders viktige rolle her. Det 
betyr å sikre at møtene er forberedt og at det skjer noe mellom møtene i arbeidsgruppene. 
Det er etablert flere møteplasser i prosjektet. Særlig møteplassene i underprosjektene, der 
ansatte møter ansatte fra andre kommuner og fra helseforetak, vurderes som verdifullt for å 
kunne ta del i hverandres kompetanse, kultur og arbeidsmåter og få forståelse for 
hverandre, for å kunne utvikle helhetlige og koordinerte tjenester. 
Prosjektleders rolle 
Prosjektleder har ivaretatt mange oppgaver gjennom prosjektet. Hun har hatt ansvar for å 
sikre helhet, framdrift og sammenheng i hovedprosjektet, har hatt ansvar for ett 
underprosjekt, og det har vært forventninger om aktivt engasjement i de andre 
underprosjektene. I tillegg til de oppgavene som naturlig følger en prosjektleder, har hun 
også tatt andre oppgaver som hun er mer usikker på om har vært inn under hennes 
myndighetsområde, (personalansvar i de periodene prosjektet har hatt personer ansatt og 
representant for Midtre Namdal samkommune når det gjelder Samhandlingsreformen, på 
mange ulike arenaer). Det som prosjektleder framhever som spesielt utfordrende med 
organisering av "Helhetlige helsetjenester" har vært beslutningslinjene og hvem som 
beslutter hva – hvor. Kommunene har selvstendig ansvar for sine tjenester, men 
kommunene i Midtre Namdal samkommune har lagt planleggings- og 
implementeringsansvaret for samhandlingsreformen til samkommunen. Hvilke saker skal da 
gå via styringsgruppe opp til samkommunestyret for vedtak (og evt oversendelse til 
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kommunene for endelig beslutning), og hvilke saker sendes direkte til kommunene for 
beslutning? 
5.3 Suksesser og utfordringer - oppsummert 
Prosjektet har hatt stor betydning for kommunene i deres arbeid med innføringen av 
samhandlingsreformen. Deltakelse i prosjektet har gjort kommunene i stand til å forstå 
utfordringsbildet for sin kommune og hvilke strategier og tiltak som kreves for å møte 
utfordringene. De mange arenaene som er etablert har vært viktige for utvikling av 
samhandling rundt konkrete oppgaver. Ambulerende team "Riktigere legemiddelbruk" og 
"Kompetanseutvikling" trekkes spesielt fram som konkrete suksesser. Flere av 
underprosjektene er ikke kommet så langt at en kan si noe om effekt. Kommunene mener 
prosjektet har hatt betydning for utvikling av helhetlige helsetjenester (beredskap), selv om 
en ikke er i mål. Samhandlingen om konkrete tjenestetilbud er økt, men utviklingen har gått 
mot mer differensiering i samhandling om tjenester. Brukermedvirkningen i 
underprosjektene oppleves å ha vært god. Å være brukerrepresentant i prosjektgruppen er 
krevende. Politikerne har vært prisgitt informasjon fra prosjektledelse og helseledere og har 
tatt en passiv rolle i forhold til samhandlingsreformen, særlig i en tidlig fase. 
De største utfordringene har vært av prosessmessig karakter. Manglende avklaringer i tidlig 
fase om mål, forpliktelser og forventninger til hverandre, manglende beredskap i å håndtere 
ulikhet i størrelse og behov, og for liten bevissthet på betydningen av en åpen 
kommunikasjon preget av likeverdighet der alle opplever å bli sett og hørt. Det er svært 
viktig at kommunene opplever merverdi ved fellestiltak. Aksept for forskjellighet og 
muligheter for differensiering oppleves sentralt.  
Det er utfordrende organisatorisk å være et prosjekt mellom kommune og samkommune, og 
skulle håndtere beslutningslinjene; hvem beslutter hva – hvor. 
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DEL 3 
6.  Veien videre 
Etter å ha sammenfattet erfaringene i prosjektet i forhold til hovedmålene for prosjektet, blir 
det viktig å se på noen forhold av spesiell betydning for arbeidet videre. 
6.1 Hva er suksess i et samhandlingsprosjekt? 
Da informantene i prosjektet fikk spørsmålet, kom alle fram med de prosjektene de 
oppfattet hadde nådd målene eller som fylte et opplevd behov for tjenester. Ingen nevnte 
f.eks. Ambulerende team demens, kanskje fordi en ikke ønsket å videreføre teamet i samme 
form som utprøvingen, og slik sett var det ikke betraktet som en suksess. En kan snu på det 
og si at de erfaringene en gjorde, også med de prosjektene som ikke fant sin form ved første 
forsøk, er positive, og slik sett er suksesser. De hjelper en på veien videre. 
Framtidas helsevesen blir ikke som gårdagens. Omgivelsene er i stadig endring. Oppgavene 
er komplekse.  Mintzberg (2009) snakker om viktigheten av å utvikle innovative 
virksomheter ("adhokrati") for å gjøre en i stand til å takle endring (jf også kap 3.3 
Samhandling som innovasjon). I et slikt perspektiv vil oppmerksomheten måtte være mot 
kontinuerlig utvikling, - av kunnskap, kompetanse og tjenester. En vil være avhengig av å 
prøve nye ting, gjøre erfaringer som grunnlag for nye valg av handlinger. En snakker om 
aksjonsbasert utvikling (Rennemo, 2006). Her vil alle erfaringer være viktige for å kunne 
gjøre nye vurderinger, mot bedre tjenester. Hvis en ser på prosjektet i det lyset, så har en 
gjennom prosjektet gjort mange erfaringer som kan føre en ett steg videre mot utvikling av 
kvalitet og kompetanse. Prosjektet har vært suksess på flere områder enn en umiddelbart 
opplever. 
Om vi betrakter utprøvingen av en tjeneste som et "resultat" eller som en del av en prosess, 
har med hvilket syn en har på kunnskap og læring.  Kunnskap og læring er ikke bare noe en 
utvikler gjennom formell utdanning, men som deltaker i et praksisfellesskap som en 
arbeidsplass er (Lave og Wenger, 1991). For å takle framtidige endringer bør en legge det 
utviklingsorienterte læringssynet til grunn. Da blir det kanskje også lettere å trekke fram det 
en ikke har "lykkes" med, som et viktig ledd i læring. 
6.2 Bærekraftig helsetjeneste og organisering av tjenester 
Samhandlingsreformen påpeker viktigheten av å ha en bærekraftig helsetjeneste framover, 
også i forhold til de nye oppgavene kommunene har fått. Begrepet inneholder flere 
dimensjoner: Den er lite sårbar, - ikke avhengig av enkeltpersoner, den har tilstrekkelig 
kapasitet og tilgjengelig riktig kompetanse, for å ivareta de utfordringene som møter et 
framtidig helsevesen.  
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Kommunene sier at prosjektet har hatt stor betydning for å kunne vurdere eget 
utfordringsbilde, i forhold til å ivareta samhandlingsreformens intensjoner. I det ligger 
vurderinger rundt kvalitet, kompetanse og kapasitet. Etter erfaringer med implementering, 
kan det være behov for å redefinere behovet for kompetanse framover, for å sortere: 
 Hvilke grunnleggende kvaliteter og grunnleggende kompetanse skal utgjøre 
kommunens "grunnmur" i utøvelse av tjenestene? (f.eks. helsefremmende 
perspektiv, personorienterte tjenester, systematisk kartleggingskompetanse, 
kompetanse i kunnskapssøking/kunnskapsbasert praksis, bruk av teknologi for 
kvalitet og kapasitet, handlingskompetanse innen spesielle pasientgrupper, 
kultur for kvalitetsutvikling og kunnskapsledelse). 
 Hvilken kompetanse må vi hente utenfra, evt i samhandling med andre? 
Samhandlingsreformen har sagt at vi ikke har annet valg enn å samarbeide for å ivareta en 
framtidig bærekraftig helsetjeneste. Det samme sier deltakerne i prosjektet. Det en kan 
diskutere nærmere er hva en skal samarbeide om og på hvilken måte. Samtidig må det 
jobbes videre med legitimitet for fellestiltak. 
Noen måter å organisere samarbeidet på er prøvd ut, men skal utvikles videre. En 
organisering av fellestiltak kan gjøres på mange måter, f.eks. som felles senter- lokalisert i en 
av kommunene, som team (spesialkompetanse), som nettverk (utvikling av kompetanse som 
trengs i det daglige arbeidet i kommunene). I det videre arbeidet bør en være tydelig på hva 
en ønsker å oppnå, for å velge hensiktsmessig organisering. Erfaringen fra prosjektet var at 
spesialisert team var svært sårbart, og dermed lite bærekraftig. Det bør derfor tenkes 
annerledes for å sikre "spesialistkompetanse" til kommunene, evt i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten, andre regioner m.m. Ved bruk av IKT er kunnskapskilder tilgjengelig 
uavhengig av geografi. Utvikling av faglige nettverk bør prøves ut mer systematisk, forutsatt 
forutsigbare rammer som nevnt i kap 4.7. Uansett organisering, bør en ha 
læringsperspektivet med, for å bidra til kontinuerlig kompetanseutvikling – og for å sikre 
bærekraftige helsetjenester. 
6.3 Framtidig ledelse av samhandlingstiltak i Midtre Namdal? 
Prosjektet avsluttes til sommeren 2013. Kommunene ser for seg at samhandling om 
tjenester og utvikling av kompetanse skal fortsette. Prosjektleder for Helhetlige 
helsetjenester har hatt en sentral rolle i koordinering av arbeidet med samhandlingstiltakene 
og har vært kontaktpersonen inn til regionen ang. samhandlingsreformen.  
Kommunene/samkommunen må diskutere hvordan koordinering/ledelse av fellestjenestene 
skal ivaretas etter prosjektperioden, enten samhandlingstiltakene skal skje i 
samkommuneregi eller i regi av enkeltkommunene i Midtre Namdal.  
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Hvis en velger å videreføre samhandlingen i samkommuneregi, bør det diskuteres evt 
føringer for kommunenes forpliktelser til å ta samkommuneperspektiv, ikke kun 
enkeltkommuneperspektiv, i beslutninger om tjenester og samhandling.  
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7.  Oppsummering 
 
 Prosjektet har hatt stor betydning for kommunene i deres arbeid med innføring av 
samhandlingsreformen. Deltakelse i prosjektet har gjort kommunene i stand til å forstå 
utfordringsbildet for sin kommune og hvilke strategier og tiltak som kreves for å møte 
utfordringene.  
 Kommunenes valg av strategier, for å ivareta kommunens utfordringsbilde som resultat av 
samhandlingsreformen, påvirkes av tidligere erfaring med å løse lignende situasjoner, 
geografi og økonomi (ressurser og rammebetingelser) 
 De mange arenaer som er etablert har vært viktig for utvikling av samhandling rundt 
konkrete oppgaver. Ambulerende team "Riktigere legemiddelbruk" og 
"Kompetanseutvikling" trekkes spesielt fram som konkrete suksesser. Flere av 
underprosjektene er ikke kommet så langt at en kan si noe om effekt.  
 Kommunene mener prosjektet har hatt betydning for utvikling av helhetlige helsetjenester 
(beredskap), selv om en ikke er kommet i mål.  
 Samhandling om konkrete tjenestetilbud er økt, men utviklingen har gått mot mer 
differensiering i samhandling om tjenester. Kommunene har tro på framtidig samhandling for 
å utvikle bærekraftig helsetjeneste. 
 Brukermedvirkningen i underprosjektene oppleves å ha vært god. Å være 
brukerrepresentant i prosjektgruppen er krevende.  
 Politikerne har vært prisgitt informasjon fra prosjektledelse og helseledere og har tatt en 
passiv rolle i forhold til samhandlingsreformen, særlig i tidlig fase.  
 De største utfordringene har vært av prosessmessig karakter: Manglende avklaringer i tidlig 
fase om mål, forpliktelser og forventninger, manglende beredskap i å håndtere ulikhet i 
størrelse og behov og for liten bevissthet på betydningen av en åpen kommunikasjon, preget 
av likeverdighet der alle opplever å bli sett og hørt.  
 Det er svært viktig at kommunene opplever merverdi ved nye fellestiltak.  Aksept for 
forskjellighet og muligheter for differensiering i samhandlingstiltak oppleves sentralt.  
 Det er utfordrende organisatorisk å fungere som et prosjekt mellom kommune – 
samkommune og håndtere beslutningslinjene; hvem beslutter hva – hvor 
 I utvikling av nye samhandlingstiltak/tjenester bør kontinuerlig kompetanseutvikling være et 
vesentlig aspekt for å sikre bærekraftig helsetjeneste i et samfunn i endring 
 Kommunene/samkommunen må vurdere hvordan koordinering og ledelse av felles 
samhandlingstiltak etter prosjektperioden skal ivaretas 
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Vedlegg 1 Status underprosjektene (februar 2013) 
Underprosjekt Status Videre arbeid - planer 
UP- 1 Felles legetjenester i 
Midtre Namdal samkommune 
Utredning ferdig, med forslag om 
opprettelse av fellesstillinger for 
sykehjemsleger i Midtre Namdal. 
Møter er avholdt med HNT 
vedrørende samarbeid med 
geriatrisk seksjon i HF om utvikling 
av slike stillinger 
Sendes kommunene til 
politisk behandling. 
Prosjektperioden forlenget 
ut våren 2013.  
 
UP- 2 Ambulerende team 
demens 
Utprøvingen foreløpig stoppet 
sommeren 2012. Utprøvingen 
endres til "Nettverksorganisering". 
Forarbeid for slik utprøving høsten 
2012 
Første samarbeidsmøte 
mellom 
demenskontaktene og 
helselederne planlagt 
januar 2013. Utprøvingen 
forlenget til ut våren 2013 
UP-3 
Pasientkoordinator/pasientforløp 
Utprøvingen foreløpig stoppet 
sommeren 2012. 
Videreføring av utprøving 
avgrenses til å legges inn i 
Namdalseid og Namsos kommunes 
utprøving av felles brukerkontor 
Utprøvingsperioden følger 
opprinnelig utprøving og er 
satt til 31.08.2014 
 
UP-4 Ambulerende team 
"riktigere legemiddelbruk" 
Underprosjektet avsluttet vår 2012. 
Prosjektet dokumenterte et høyt 
antall legemiddelrelaterte 
problemer (LRP). Er blitt 
karakterisert som et 
nybrottsarbeid, både i lokal og 
nasjonal sammenheng. 
Prosjektet ønskes 
videreført, i neste omgang 
for legemiddelbrukere 
med utviklingshemming. 
Søkes skjønnsmidler 
Fylkesmannen og 
"Namdalsmidler". 
Oppstart planlegges 
februar 2013 
UP-5 Modellutprøving 
kommunepsykolog for barn og 
unge 
Har ikke lykkes å rekruttere til 
stilling som kommunepsykolog (3 
utlysninger). Prosjektet avsluttet, 
midler tilbakebetalt til 
Helsedirektoratet 
 
UP-6 Kompetanseutvikling Regional kompetansestrategi for 
Midtre Namdal samkommune er 
utarbeidet. 
Plan for kompetansesamarbeid i 
Midtre Namdal 2012-2013 er 
utarbeidet. Det vektlegges 
2013: Styrke 
helsearbeidernes 
generalistkompetanse. 
Lederutviklingsprogram 
med samlinger og 
veiledningsgrupper 
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kompetanseutvikling både i 
utøverleddet og i lederlinjene. 
Felles søknad til Fylkesmannen om 
tilskudd over Kompetanseløftet, 20 
% av tildelte midler skal benyttes til 
interkommunale 
kompetanseutviklende tiltak 
UP-7 Internkontroll og 
kvalitetsrelaterte 
ledelsessystemer 
Avsluttet vår 2012. 
Sluttrapporten ønsker at arbeidet 
videreføres i den enkelte 
kommune. 
Ønsker om felles kvalitetsutvalg. 
 
 
Kommunene i Midtre 
Namdal har høsten 2012 
vært i fortløpende dialog 
med Fylkesmannen i NT 
om mulige skjønnsmidler 
til et samarbeidsprosjekt 
med fokus på 
tjenestekvalitet og 
pasientsikkerhet. 
Fylkesmannen henstiller til 
å opprette et 
samarbeidsprosjekt der 
også kommunene i Inn-
Trøndelag er med, og der 
også Helse NT inviteres inn 
i organiseringen av 
prosjektet 
UP-8 "Akuttplasser" i sykeheim Utprøving med akuttsenger ved 
Overhalla sykeheim er inne i sitt 
andre driftsår. Eget 
følgeforskningsprosjekt er knyttet 
til utprøvingen 
Prøveperiode forlenget til 
ut våren 2013 
 
UP-9 eHelse (IT, 
velferdsteknologi, Telemedisin) 
20 % stillingsressurs til å 
videreutvikle prosjektet. 
Avgrensninger og prioriteringer 
(juni 2012): 
1) Videokonferanse for 
diagnostisering og oppfølging av 
pasienter mellom fastlege ved 
Robrygga legekontor og Pleie- og 
omsorgstjenesten i Fosnes 
kommune 
2) Opplæring i 
legemiddelhåndtering ved hjelp av 
e-læring  
  
Prosjektperioden forlenget 
ut våren 2013 
Søkt fylkesmannen i Nord-
Trøndelag om 
skjønnsmidler for 2013. 
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UP-10 Frisklivstilbud 
(helsefremmende og 
forebyggende arbeid) 
Utarbeidet forslag til felles strategi 
for barnehager og skoler innen 
ernæring, fysisk aktivitet og 
tabakksforebygging i regionen. 
Lokale grupper er etablert i alle 
kommuner. Enkelte kommuner 
prøver ut frisklivstilbud innenfor 
eksisterende kompetanse og 
rammer. 
Deltar i et samhandlingsprosjekt i 
regi av St. Olavs hospital med fokus 
på behandling av barn, ungdom og 
familier med fedme. 
 
Den enkelte kommune 
konkretiserer sin 
frisklivssatsing. 
Kilder: Halvårsrapport for prosjektet; januar 2013, Ulike rapporter fra underprosjekter, Referater fra 
møter i prosjektgruppen. 
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Vedlegg 2 Spørreskjema til kommunene som deltar  
 
1.  Navn på kommune 
 
.............................................................................................................................................. 
 
2.  Prosjektets betydning for vår kommune 
 
I besvarelse av spørsmålet krysses det av på en skala fra 1-5.  
5 = Svært stor betydning   3 = Nøytral 1 = Ingen betydning  
 
Prosjektet har hatt betydning for  
        5 4 3 2 1
  
a) Kommunens arbeid med innføring av  
 Samhandlingsreformen 
b) Helhetlige helsetjenester for innbyggerne i  
 kommunen 
c) Kommunens arbeid med kvalitetsheving og  
 kvalitetssikring 
d) Økt forståelse i kommunen  
 for betydningen av samhandling med andre 
e) Bred deltakelse av helsepersonell i kommunens  
 arbeid med samhandlingsreformen 
f) At brukerne har fått god medvirkning i vurdering 
 av tiltak 
g) Kommunepolitikernes kunnskapsnivå om reformen 
 
Kommentarer:........................................................................................................................................... 
3. Samhandling 
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I besvarelse av spørsmålet krysses det av på en skala fra 1-5. 
5 = Svært stor grad 3 = Nøytral 1 = I svært liten grad    
        5 4 3 2 1 
a) Gjennom prosjektperioden har kommunens samhandling 
  med de andre deltakende kommuner om konkrete  
 tjenestetilbud økt 
b) Prosjektet har bidradd til at kommunen har mer sam- 
 arbeid med sykehus om helhetlige tjenester for innbyggerne 
c) Gjennom prosjektperioden har kommunen utviklet  
 nye samarbeidsrelasjoner/økt samarbeidet med andre 
 (f.eks. til andre regioner, Namdal Rehabilitering...) 
d) Kommunen opplever at det har vært stor takhøyde for  
 å formidle ulikhet i behov for samhandling 
e) De konkrete samarbeidstiltakene som er prøvd ut 
 har vært relevante for kommunen 
f) Vi ser for oss at framtidas tjenestetilbud for innbyggerne  
  vår kommune i mye større grad blir i form av  
 felleskommunale tjenester 
g) Samarbeid om Ø-hjelpstilbud er interessant for  
  vår kommune 
 
Kommentarer:...................................................................................................................................... 
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4.0 Erfaringer - Læring 
I besvarelse av spørsmålet krysses det av på en skala fra 1-5. 
5 = Svært stor grad 3 = Nøytral 1 = I svært liten grad    
        5 4 3 2 1 
a) Deltakelse i prosjektet har vært viktig for å holde  
 seg informert om Samhandlingsreformen generelt  
b) Erfaringsdelingen i prosjektet har bidradd til kvalitets-  
 utvikling i kommunens helsetjenestetilbud 
c) Prosjektet har tydeliggjort framtidige utfordringer for  
 tjenestetilbud i vår kommune 
d) Erfaringene gjennom prosjektet har gjort kommunen 
 bedre i stand til å vurdere hvordan vi må tilrette- 
 legge for å møte befolkningens framtidige behov for  
 gode helsetjenester 
e) Prosjektet har synliggjort aktuelle områder som 
 kommunen ønsker å samhandle med  
 andre kommuner om  
f) Prosjektet har synliggjort områder som 
 kommunen ikke ønsker å samhandle med 
 andre kommuner om 
g) Felleskommunale tiltak krever at vi framover ser  
 mer på hvordan disse skal organiseres 
 
Kommentarer:..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
Disse spørsmålene vil bli fulgt opp med muligheter for utdyping og nyansering i fokusgruppen med 
helselederne den 23.01.13. 
 
Grethe Bøgh Næss 
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Vedlegg 3 Samtale 2, prosjektleder (siste fase) 
 
1)  Helhetlige helsetjenester – hvor står vi? Har prosjektet ført til forbedring av tjenestetilbudet? 
2) Intensjonene  i Samhandlingsreformen – tanker om /hvordan prosjektet har ivaretatt disse 
 (gjerne konkretisert gjennom vurdering av underprosjektene) 
2) Suksesser – tanker om hvorfor det er/er blitt suksesser 
3) Utfordringer – tanker om hvorfor dette er/er blitt utfordringer 
4) Utvikling av samhandling i prosjektet. Stikkord: Kommuner seg imellom, kommuner-
 helseforetak, kommuner – brukere, kommuner – ansatte, samhandling ulike nivåer 
5) Tanker rundt organisering – styring – ledelse av prosjektet 
6) Overgang fra prosjekt til drift – tanker rundt det. Noe vi kan lære? 
7) Framtidig samhandling.  Tanker om utvikling 
8) Som prosjektleder: Hva har vært de største utfordringene underveis? 
9) Hva vil du trekke fram av læring gjennom prosjektet? 
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Vedlegg 4 Intervjuguide, samtale med samhandlingsansvarlige HNT.  
 
Din rolle i prosjektet og arbeid inn mot helseforetaket? 
 
Kommunikasjon – informasjon? 
 
Det er en forståelse av at det i Namdalen/Nord-Trøndelag har vært god samhandling mellom sykehus 
og kommuner. Bl.a. få utskrivingsklare pasienter har blitt liggende i sykehus. 
 
- Hvilke forventninger har HNT hatt til hva som skal skje ved innføring av 
samhandlingsreformen?  
- Har prosjektet ivaretatt disse forventningene? (Har samhandlingen utviklet seg positivt eller 
negativt)?  
 
 
Har du noen tanker om hvorfor prosjektet har utviklet seg i denne retningen? 
 
- Felles utfordringsbilde helseforetak og kommuner? 
- Felles mål (best mulig helsetjenester – helhetlige pasientforløp)? 
- Spesielle faktorer som har hatt innvirkning 
Har det vært spesielle hendelser – forhold underveis i prosjektet som har hatt spesielt stor 
betydning, sett fra din side? 
 
Hvor står vi i dag – i forhold til utfordringsbildet – og for at pasientene skal oppleve helhetlige og 
gode helsetjenester – i samhandlingen mellom kommuner og helseforetak? 
 
Hva bør fokuseres videre? 
Sett i etterpåklokskapens lys: Hva kunne ha vært gjort annerledes i prosjektet? Eks. Fokusområder, 
organisering, styring, arbeidsmetodikk....... 
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Vedlegg 5  Guide for fokusgruppe 2, brukerrepresentanter 
 
Brukerrepresentasjon i prosjektet 
- Kartlegging av den enkeltes rolle i prosjektet 
Avklaring av brukermedvirkning 
- Har dere opplevd at dere har hatt medvirkning? 
 
- Forutsetninger for brukermedvirkning? (Ytre faktorer – faktorer ved brukerne/type kunnskap) 
 
- Har det vært til stede i prosjektet? Positive negative ting? 
 
- Har det hatt betydning for prosjektet å ha brukerrepresentasjon med? 
 
 
Måloppnåelse 
- Har prosjektet medført mer helhetlige helsetjenester for innbyggere/pasienter? (Deres 
oppfatning) 
 
- Har prosjektet ført til mer samhandling? (Deres oppfatning) 
 
- Mellom etater i den enkelte kommune 
 
- Mellom kommuner (fellestjenester – samhandling om tjenestetilbud) 
 
- Mellom sykehus og kommunehelsetjeneste? 
 
 
Fokus i prosjektet – for å oppfylle intensjonene i samhandlingsreformen 
 
- Er en på rett vei? 
 
- Hva er viktig å jobbe med framover? 
 
 
 
Andre kommentarer? 
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Vedlegg 6 Guide for fokusgruppe ansatterepresentanter 
 
Tilhørighet for ansatterepresentantene? 
- Kommuner 
- Forbund 
- Arbeidsplasser 
 
Hvilke grupper har de deltatt i i prosjektet? (Omfang – tema) 
 
 
Prosjektets betydning for kommunens implementering av samhandlingsreformen 
Størst betydning? 
- Tema som oppleves mer relevant? 
- Arena for diskusjon-erfaringsdeling med andre, tips å ta med "hjem" 
- Opplevelse av faglig fellesskap? 
- Opplever dere mer faglig samhandling? 
-  Ikke betydning? Har det skjedd endringer? 
 
Samhandlingsreformens plass i dagligtalen i praksis 
 -Snakkes det om samhandlingsreformen?  
 
 -Hva sies? 
 - Prosjektet – hva har tema vært der? 
 
Ansatterepresentantenes rolle i prosjektgruppa 
 
- Opplever dere at dere har hatt noen spesifikk rolle i prosjektgruppa? 
 
- Hvordan har det vært å ta en rolle i gruppa? 
 
Har dere hatt noe systematikk på informasjon tilbake til andre 
ansatterepresentanter/arbeidsplasser? 
 
Fokus framover 
- Hva tenker dere er viktig å sette fokus på framover – for at intensjonene i 
samhandlingsreformen skal implementeres i Samkommunen? 
- (Helhetlige tjenester – fokus på før, istedet for , og etter sykehusbehandling) 
- Fellestjenester – enkeltkommunenes tjenester? 
- Organisering av tjenestene? 
- Tanker om f.eks. interkommunale team, kontra "nettverks"løsninger? 
- Kan enkeltkommuner greie å tilby gode tjenester til sine innbyggere framover, uten å  
samhandle med andre kommuner? 
- Storkommunens rolle – kontra de små? 
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Vedlegg 7 Guide for Fokusgruppe – helseledere.  
 
Betydning av prosjektet 
Betydning/Suksess med prosjektet? 
(Både resultater og prosess, sett fra kommunen, ansatte, brukere) 
 
Hva har manglet? 
Har prosjektet klargjort mer hvilke tjenester kommunen ønsker å samhandle om og hva en greier 
alene?  (Felles forståelse for mål) 
 
- Hva må til for å minske sårbarhet, ha robust tjenestetilbud 
Forpliktelse og forankring 
Hvem er det som har forpliktet kommunen i prosjektet (valg av områder/retning)? 
- Før – underveis? 
- Samkommunestyret? 
- Styringsgruppe? 
- Kommunestyre? 
- Enhetsnivå? 
Hvem "eier" prosjektet i kommunen? 
Erfaringsdeling – læring 
Deltakelse på fellesarenaer -betydning for kvalitetsutvikling av eget helsetjenestetilbud? 
- Eksempler dere vil trekke fram? 
Organisering av fellestjenester 
Holdninger til fellestjenester: + (?), (organisering). 
fra team til nettverk? 
Fra alles samarbeid med alle – til noen samarbeider om det som oppfattes som særlig relevant å 
samarbeide om.? 
 
Hva har dere tro på framover mht arbeid med fellestiltak? 
Viktige forutsetninger for å lykkes? 
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Vedlegg 8 Guide for fokusgruppe Komité for velferd, helse og oppvekst  
 
 
 
 
Bakgrunn Funksjonstid etter siste kommunevalg? Noen fra forrige periode? 
 
- Hvor ofte møtes dere? (Står prosjektet på sakskartet hver gang?) 
  – om komiteen 
Arbeidet som styringsgruppe/mandat og handlingsrom 
 
- Hvilket mandat har dere fått fra Samkommunestyret? (Generelt eller konkret,  – har dere et 
politisk handlingsrom?) 
 
Samhandling med prosjektgruppa 
- Hvordan foregår denne samhandlingen? Hvilket mandat har prosjektgruppa fått fra dere?  
(Prosjektgruppas handlingsrom) 
 
Behandling av saker 
 
- Hvilken form har sakene fra prosjektet når de kommer til dere? Informasjon/vedtak?  
 
- Beskriv hvordan dere behandler sakene som løftes fra prosjektgruppa.  
 
- Er det noen saker i prosjektet dere har diskutert spesielt mye? 
 
- Hva skjer med sakene etter at dere har behandlet dem? 
(Samkommunestyret/prosjektgruppa/ 
 kommunenes rolle) 
 
 
 
 
